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Byggforskningen
Klassifikationssystem för periodiskt 
underhåll av fastigheter
Kent Juvén
AB Göteborgshem, som är ett mycket 
stort allmännyttigt bostadsföretag, har 
utvecklat ett planeringssystem för perio­
diskt fastighetsunderhåll. Detta för­
utsätter detaljerad information om 
underhållet. Planeringssystemet måste 
därför kompletteras med ett klassifika- 
tionssystem. Rapporten beskriver, hur 
ett sådant system utvecklas och inpassas 
i företagets verksamhet.
AB Göteborgshem bildades 1970 genom 
en fusion av tre allmännyttiga företag. 
Företaget är mycket stort, det svarar för 
ca 38 000 förvaltningsenheter och en 
årlig nyproduktion av 1 000— 1 500 
lägenheter. För att rationalisera under- 
hållsverksamheten har företaget utveck­
lat ett planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll (periodiskt = åter­
kommande, förutsebart, möjligt att 
planera, till skillnad från löpande un­
derhåll = akuta underhållsinsatser som 
ej kan förutses eller planeras).
Man erfor att en intensifierad plane­
ring medför krav på detaljerad informa­
tion om underhållet. Planeringssystemet 
måste kompletteras med ett klassifika- 
tionssystem, som systematiserar infor­
mationen och ger förutsättningar för 
säkra entydiga data. Då kan verksam­
heten styras säkrare, och ingående ana­
lyser av underhållet blir möjliga.
Ett klassifikationssystem för fastig­
hetsunderhåll har därför utvecklats med 
stöd av byggforskningsmedel. Dess mål­
sättning är att systematisera informa­
tion om periodiskt fastighetsunderhåll. 
Det skall utformas så
— att det blir användbart för ett fler­
tal fastighetsförvaltare
— att det kan anpassas till ett ekono­
miskt redovisningssystem
— att dator kan användas
— att det tillgodoser de informations- 
krav, som motiveras av Göteborgs- 
hems planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll.
Göteborgshems planeringssystem
Målsättningen med Göteborgshems pla­
neringssystem för periodiskt fastig­
hetsunderhåll är
— att sänka underhållskostnaderna
— att ge företaget säkrare grepp om 
verksamheten
— att ge hyresgästerna bättre under- 
hållsservice
— att ge personalen en jämn sysselsätt­
ning
Målsättningen skall uppnås genom ett 
system av rutiner. Med budgetar för 1, 
3, 10 och 30 år skapas ekonomiska 
ramar för verksamheten. Ettårsbudgeten 
är den ram som styr verksamheten och 
är grundval för övriga budgetar. På den 
grundas olika planer för verksamheten, 
t.ex. tid- och arbets kraftsplaner, mate­
rialplaner och planer för tjänster.
Alla planer följs upp kontinuerligt 
genom ett system av avstämningsruti- 
ner. Erfarenheter från verksamheten 
återföres till register, där datainnehållet 
successivt förbättras. Uppgifter om ut­
fört underhåll registreras i särskilda 
register.
Byggstenen i systemet är den enskilda 
underhållsåtgärden, dvs. den enhet var­
till data knytes.
Andra klassifikationssystem
En genomgång av andra i bruk varande 
klassifikationssystem har visat att gene­
rella system (som klassificerar mate­
rial, varor, produktdelar etc.) av typ 
SfB-systemet huvudsakligen är utforma­
de för att täcka informationsbehovet vid 
projektering och byggande. De saknar i 
allmänhet de element som är väsentliga i 
förvaltningsverksamhet.
Andra system som skapats för förvalt­
ningsverksamhet innehåller i regel loka­
ler, vilket är nödvändigt för fastig­
hetsunderhåll. Dessa system är dock ej 
tillräckligt utvecklade för att fylla de 
krav som uppställts.
Principer
I en rapport från 5-företagsgruppen ”Ett 
informationssystem för byggprocessen 
— några krav och principer” (Byggför- 
laget, 1970) anges som huvudprincip att 
ett informationssystem måste uppdelas 
efter resurser, aktiviteter och resultat. 
Dessa principer har varit underlag för 
utformningen av klassifikationen.
Periodiskt fastighetsunderhåll måste 
betraktas som aktiviteter och skall klas­
sificeras helt fristående. Aktivitet defi­
nieras som ett avgränsbart arbete (hand­
lande, skeende, förändrande) med visst 
mönster och syfte. Aktiviteter kan om­
fatta alla nivåer från hela byggprocessen 
ned till MTM-rörelser. Underhållsåtgär­
derna måste grupperas i en aktivitetsta- 
bell, som innehåller väl avgränsade ar­
beten och som kan följas upp i verklig­
heten.
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Utformning
Analyser av underhållsåtgärder visar att 
de till allra största delen fyller ställda 
krav på avgränsbarhet och uppfölj bar­
het.
De periodiska underhållsåtgärderna in­
delas i en aktivitetstabell i fyra nivåer, 
nämligen:
1. Huvudindelning av periodiskt under­
håll i grupper innehållande vissa 
typer av aktiviteter
2. Underindelning av dessa grupper
3. Indelning av undergrupperna i av- 
gränsbara aktiviteter
4. Varianter eller delar av aktiviteterna. 
Klassifikation av löpande underhåll
sker med samma kodbeteckningar som 
för periodiskt underhåll i nivå 1 och 2. 
Nivå 3 uttrycker en avgränsbar aktivitet 
för löpande underhåll och nivå 4 pre­
ciserar denna ytterligare. Koder för lö­
pande och periodiskt underhåll särskil­
jes genom en inledande kod.
Aktivitetstabellen innehåller aktivi- 
tetsbeskrivningar, som kan utvecklas till 
separata rutiner med uppgift att ge myc­
ket detaljerad information om aktivite­
terna. De kan också bli ett instrument 
för kostnadsfördelning på en finare nivå
och bör då kopplas till rutiner för 
ar be ts beredninga r.
Införande och uppföljning
Att införa ett nytt klassifikationssystem 
i ett stort företag är förbundet med 
många problem. Flera olika rutiner 
måste samordnas.
Göteborgshem har utarbetat ett pro­
gram för införande och uppföljning, 
vars mål är att klassifikationssystemet 
skall vara i bruk till budgetåret 
1972—73. Vid uppföljningen undersökes 
såväl systemets tekniska resultat som 
informations- och utbildningsresultaten 
för personalen.
Utveckling
Att införa planerings- och klassifika­
tionssystem för fastighetsunderhåll ger 
efterhand ökade kunskaper om 
verksamheten. Allt fler samband kan 
klarläggas. Detta leder ofta till en öns­
kan om ytterligare kunskaper.
Kunskaper om brukarnas värderingar, 
orsaker till variationer i slitage, löpande 
underhåll m.m är svåråtkomliga men 
väsentliga kunskaper för produktutveck­
lingen. En väg att nå dem är statistiska
undersökningar. Härav krävs en klassi­
ficering av byggnader, dvs. en produkt- 
klassifikation. En allmängiltig produkt- 
klassifikation bör sannolikt utvecklas i 
steg. En huvuduppdelning av produkter­
na kan göras exempelvis efter den verk­
samhet vartill produkten—byggnaden 
utgör en resurs (utbildning — skolor, 
sjukvård — sjukhus, vårdhem, boende — 
bostadshus, administration — kontors­
hus osv.). Grupperna kommer då att 
representera olika typer av byggnader 
och kan kallas produkttyper.
Dessa typer kan indelas i fysiska delar: 
en grupp som omfattar byggnadsdelar, 
installationsdelar etc. och en grupp som 
omfattar olika utrymmen, lokaler. Lo­
kalgruppen skall vara flexibel, dvs. den 
skall kunna anpassas till de lokaltyper 
som respektive produkttyp innehåller. 
Gemensam benämning på indelningen i 
fysiska delar kan vara produktdelar.
En form av tjänstduglighetsbestäm- 
ning, varmed avses en bestämning av 
delarnas egenskaper och kvalitet i en 
klassindelad gruppering är ett komple­
ment som bör tillfogas för att ge en 
fullständig bild av produkten och dess 
delar.
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Classification system for regular main­
tenance of buildings
Kent Juvén
AB Göteborgshem, a large non-profit 
making housing corporation, has devel­
oped a system of planning for regular 
maintenance of its properties. This as­
sumes the availability of detailed informa­
tion on maintenance measures and the 
planning system had therefore to be ac­
companied by a system of classification. 
The report describes how a system was 
evolved and how it was fitted into the 
workings of the corporation.
AB Göteborgshem was founded in 1970 
as the result of a merger of three non- 
profit-making housing companies. It is a 
large concern with approximately 
38,000 units and an annual production 
of 1000—1500 new dwellings. The com­
pany has produced a system for plan­
ning regular maintenance of its proper­
ties (regular = recurrent, predictable, 
possible to plan, as opposed to running 
repairs = urgent maintenance measures 
which cannot be foreseen or planned).
It was found, however, that increased 
emphasis on planning called for more 
detailed information on maintenance. It 
was therefore necessary to add a system 
of classification to the planning system. 
The classification system sorts informa­
tion and provides a basis for more re­
liable and uniform data. This puts the 
activities of the company on a firmer 
footing and makes it possible to conduct 
detailed analyses of maintenance.
A classification system for mainte­
nance of buildings was therefore devel­
oped with the aid of a grant from the 
Building Research Fund. Its purpose is 
to sort information on regular main­
tenance of buildings based on the 
following criteria:
— it must be suitable for use by a num­
ber of different property manage­
ments
— it must be suitable for adaptation to 
fit in with the accounting system
— it must permit the use of computers
— it must satisfy the requirements re­
garding information motivated by 
the system of planning regular main­
tenance of buildings developed by 
AB Göteborgshem.
Planning system developed by AB 
Göteborgshem
The aims of the system of planning re­
gular maintenance of buildings devel­
oped by AB Göteborgshem are the foll­
owing:
— to reduce the cost of maintenance
— to give the company a firmer grip 
on its operations
— to offer tenants a better maintenance 
service
— to distribute the work of the mainte­
nance staff more evenly
These goals are to be achieved by a 
system of routines with budgets for 1, 3, 
10 and 30 years ahead providing the 
economic terms of reference for opera­
tions. The one-year budget is the unit 
which actually steers the activities of the 
corporation and forms the basis of other 
budgets. It also serves as a basis for the 
various plans of action; e.g. timetables 
and manpower schedules, materials 
plans and job plans.
All plans are subject to continuous 
follow-up. Information derived from this 
is fed back into registers whose contents 
in terms of data are gradually improved. 
Details of maintenance jobs carried out 
are kept in special registers.
The key to the system is the individual 
maintenance job, i.e. the unit with which 
data are associated.
Other classification systems
A review of other classification systems 
in current use revealed that general sys­
tems (which classify materials, goods, 
parts of products etc.) run according 
to the SfB system are basically designed 
to cover the need for information 
during the design work and construction 
phases. As a rule they lack the elements 
which are essential to property manage­
ment.
Other systems developed for property 
usually make provision for premises, 
this being necessary from the point of 
view of maintenance. These systems are 
not, however, sufficiently advanced to 
satisfy the requirements.
Principles
A report by a group of five companies 
entitled ”Ett informationssystem för 
byggprocessen — några krav och princi­
per (An information system for the build­
ing process — requirements and prin­
ciples)” (Byggförlaget, 1970) states that 
the basic principles lies in subdividing an 
information system according to resourc­
es, activities and results. These are the 
principles upon which the development 
of the classification system were based.
Regular maintenance of buildings must 
be regarded as activity and should be 
classified as an item in its own right. Ac­
tivity is defined as being a job of work to 
which limits can be set (action, happen­
ing, change) following a given pattern 
and with given aims. Activities may 
cover all levels from the whole building 
process down to MTM studies. Types of 
maintenance must be grouped in a table 
of activities containing well defined jobs 
which can be followed up in practice.
Form
Analyses of maintenance jobs have re­
vealed that they largely comply with the
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requirements regarding definition and 
follow-up.
Regular maintenance jobs are divided 
among four levels in a table of activities 
as follows:
1. Basic classification of regular main­
tenance jobs into groups containing 
certain types of jobs
2. Division into sub-groups
3. Division of sub-groups into activities 
for which limits can be set
4. Variants or parts of the activities.
Classification of running repairs uses 
the same codes as for regular mainte­
nance at levels 1 and 2. Level 3, on the 
other hand, represents an activity for 
which limits can be set as regards run­
ning repairs and level 4 deals with this in 
greater detail. Codes for running repairs 
and regular maintenance are distin­
guished by an initial code number.
The table of activities incorporates de­
scriptions of activities which can be de­
veloped to yield separate routines de­
signed to provide highly detailed infor­
mation on the activities. The descriptions 
may also be used as an instrument for 
distribution of costs at a more detailed 
level and should in such cases be linked 
to routines for job preparation.
Introduction and follow-up
There are many problems which may 
harrass the introduction of a new system 
of classification in a large concern. Sev­
eral different routines must be co-ordi­
nated.
AB Göteborgshem has produced a pro­
gramme for introduction and follow-up 
which aims to have the classification in 
use in the company by the fiscal year of 
1972/73. Follow-ups of the system in­
vestigate both the technical results and 
the results achieved in informing and 
training the staff.
Development
The introduction of planning and classi­
fication systems for maintenance of 
buildings gradually leads to an increase 
in our knowledge of the field. More and 
more correlations can be established 
and this in its turn often awakens a de­
sire to broaden the fund of knowledge still 
further.
Knowledge of users’ evaluations, cau­
ses of variations in wear, running repairs 
and so on is difficult to obtain while re­
maining essential to product develop­
ment. One way of obtaining it is by 
means of statistical surveys and for this
we need classification of buildings, i.e. 
classification of products. A generally 
applicable system of product classifica­
tion is probably best developed in easy 
stages. Products can, for instance, be 
roughly classified according to the field 
in which they (the buildings) become 
assets (education — schools, health — 
hospitals, nursing homes, living — hou­
sing, administration — offices etc.). The 
various groups will then represent differ­
ent types of buildings and can be termed 
types of products.
These types can be grouped according 
to physical components; e.g.one group 
containing building components, one 
group components for installations etc. 
and one group covering different spaces 
and premises. The premises group must 
be flexible, i.e. must be able to adapt to 
the types of premises which the respec­
tive types of product entail. A general 
heading for the classification into physi­
cal components might be product 
components.
Some form of use specification 
stating the properties and quality of 
components duly classified is an item 
which should be added in order to pro­
vide a complete picture of the product 
and its various parts.
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FÖRORD
Detta klassifikationssysten syftar till att förbättra besluts­
underlaget för underhållsåtgärder vid fastighetsförvaltning och 
därmed rationellare underhållsverksamhet och sänkta kostnader.
Boendekostnaderna har liksom övriga levnadskostnader stigit 
under de senaste åren. Kostnadsstegringarna kan hänföras till 
bl a ökad standard, ökade produktions-, drifts- och underhålls­
kostnader.
Underhållskostnaderna för en bostadsfastighet överstiger under 
dess livstid ofta produktionskostnaderna, och utgör en väsent­
lig del av hyreskostnaden. Det är därför nödvändigt att dessa 
kostnader hålles under kontinuerlig kontroll.
I Göteborgshem har vi bland andra åtgärder sökt angripa detta 
problem genom olika insatser i underhållsverksamheten. System 
för budgetering, planering och uppföljning har skapats och till 
dessa har klassifikationssystem kopplats. Härigenom kan de stora 
uppgiftsmängderna för underhållsverksamheten överblickas och 
säkrare beslut fattas. Detta ger större flexibilitet i planering­
en och ger i kombination med maskinell bearbetning tekniska 
förutsättningar för insyn och medbestämmande av personal och 
hyresgäster.
Det är vår förhoppning att det i denna rapport presenterade 
klassifikationssystemet skall bli till gagn för vidareutveck­
ling av informationssystem och för förvaltningsverksamheten i 
många företag.
Göteborg den 5»6.1972
Olle Jansson
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund, till uppdraget
Inom förvaltningssektorn sker en strukturomvandling vars 
främsta kännemärke är en övergång till större företagsenheter.
Genom en fusion mellan tre allmännyttiga bostadsföretag 
skapades i Göteborg 1970 AB Göteborgshem. Det är idag ett 
mycket stort företag med ca 33.000 lägenheter och 5.000 andra 
uthyrningsenheter att förvalta. Därtill kommer en årlig ny­
produktion av mellan 1.000 och 1.500 lägenheter.
Det stora antalet förvaltningsenheter ställde den nya förvalt­
ningsorganisationen inför problem av andra dimensioner än de 
tidigare mindre företagen hade haft. Nya bättre metoder 
erfordrades för att kunna utnyttja stordriftens fördelar och 
undvika nackdelarna. Som ett led i dessa strävanden beslöt 
Göteborgshem att utveckla ett planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll, varigenom man skulle erhålla ett styr­
instrument för underhållsverksamheten.
I samband härmed konstaterades att informationssystemet tro­
ligen måste utvecklas om fullt utbyte skulle erhållas. Det 
tillgängliga systemet fyllde inte de nya krav som ställdes.
Man beslöt därför att i anslutning till planeringssystemet för­
söka utveckla ett klassifikationssystem för periodiskt fastig­
hetsunderhåll. Härtill söktes och erhölls byggforskningsanslag.
1.2 Målsättning
Målsättningen med klassifikationssystemet är
- att systematisera information om periodiskt fastighetsunderhåll
- att systematisera information så att de särskilda krav som 
ställdes genom planeringssystemets införande tillgodoses
- att systemet skall kunna användas allmänt i fastighetsförvaltande 
företag med motsvarande proTolem och förutsättningar
- att systemet skall kunna inpassas i ekonomiska redovisnings­
system, i första hand i SABO-planen
- att möjliggöra bearbetning av rutiner med dator 
Vissa sekundära krav är
- att med samma grundsystem kunna klassificera löpande underhall
- att befattningshavarens ansvarsområden sammanfaller med 
naturliga grupper i klassifikationssystemet.
Klassifikationssystemet är en del i planeringssystemet och 
underordnat detta. Mer om planeringssystemet i avsnitt 2.
1.3 Genomförande av uppgiften
Organisation
Arbetet har genomförts i en flexibel arbetsgrupp där personal 
ur Göteborgshems fastighetsförvaltning och ekonomiavdelning varit 
väl representerad.
Arbetet har delvis pågått parallellt med utvecklingen av plane­
ringssystemet och i huvudsak har samma personal deltagit i båda 
uppgifterna.
Arbetsgruppens kärna har utgjorts av utredningsmannen och Göte­
borgshems projektledare för planeringssystemet. Till dessa har 
i varierande omfattning knutits förvaltningspersonal och ekono­
mipersonal under arbetets gång.
Projektledare för
planeringssystemet: Per Olov Wilhelmsson AB Göteborgshem
Utredningsman för 
klassifikations­
systemet: Kent Juvén REPAB
Rolf Eriksson 
Produktionsplanering AB
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Arbet sprogram
1. Precisering av uppdraget, analys av problemen. Studier 
av litteratur och andra klassifikationssystem.
2. Uppställning av principalternativ
3. Val och fastställande av principer.
4. Test av principer, utarbetande av tabeller.
5. Presentation av och beslut om tabeller.
6. Införande av klassifikationssystemet.
7. Uppföljning av resultatet.
1.4 Värderingsskalor för fastighetsunderhåll
I den ursprungliga målsättningen för planeringssystemet och det 
därtill kopplade klassifikationssystemet ingick att åstadkomma 
en modell för värderingsskalor av underhållskonditionen hos 
olika produktdelar. Vid besiktningar skulle varje produktdel 
som erfordrade underhåll åsättas en konditionssiffra.
Skalorna tänktes uppbyggda så att en 30-årsperiod skulle indelas 
i tidsklasser vars bredder blev allt större, exempelvis
konditionsklass 1 = år 1 - 2 (tidpunkt för åtgärd)
i» 2 = ” 3 — 5 " t» '»
" 3 = " 6 - 10 " " "
h 4 = i' 11 — 19 'i ’i i»
o.s.v.
Besiktningsmannen skulle härigenom med ungefär lika stor sanno­
likhet för en riktig bedömning, kunna förutsäga en åtgärd lämp­
lig för utförande om 1 - 2 år (klass i), som en åtgärd lämplig 
för utförande inom 11 - 19 år (klass 4). Klasserna skulle 
inbördes erhålla en ungefär likvärdig säkerhet, medan den indi­
viduella klassen skulle representera en ökande spridning på 
grund av den tilltagande tidsbredden.
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Specialister på databehandling ansåg emellertid att en linjär 
skala vore att föredraga framför klassindelning. Därför valdes 
årtalet (sista två siffrorna) för nästa underhållsåtgärds be­
räknade utförande^ räknat från besiktningstillfället, som kondi- 
tionstal för respektive byggnadsdelar. Datamaskinen kan 
härigenom redovisa beräknade åtgärder årsvis. Säkerheten 
avtar givetvis ju längre in i framtiden man väljer redovisnings- 
tidpunkt. Denna bedömning får nu läggas in i bedömning av 
planer med olika tidshorisont.
1.5 Definitioner av underhåll
”Med underhåll avses reparation och/eller ersättning av för— 
slitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller anläggnings- 
delar, vilken måste göras för att bibehålla fastigheten i dess 
byggnadstekniska skick och funktion."
Denna definition är hämtad ur Byggnadsstyrelsens system för 
beräkning och styrning av underhållskostnader.
Underhållet kan sedan indelas i LÖPANDE UNDERHALL (LU) varmed 
avses huvudsaklingen felavhjälpande insatser som ej kan planeras 
i förväg, och i PERIODISKT UNDERHÅLL (PU) varmed avses inter­
vallsbestämda underhållsåtgärder som i förväg kan planeras och 
kostnadsberäknas. Kostnaderna för sådant underhållsarbete 
som normalt ingår i PU men som av särskilda skäl utföres 
emellan de planerade tidpunkterna hänföres till och redovisas 
som PU.
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2 PLANERINGSSYSTEMET, EN PRESENTATION
Utvecklingen av klassifikationssystemet är till stor del styrd 
av villkor och förutsättningar som formulerats i planerings­
systemet. En kortfattad beskrivning av detta kan därför vara 
motiverad. (Jämför fig. 2.1.)
Målsättningen med planeringssystemet är
- att ge företaget ett totalgrepp över underhållskostnaderna och 
ett styrmedel för verksamheten
- att ge hyresgästerna väl underhållna "bostäder till fördelaktigt 
pris
- att ge personalen en jämn och trygg sysselsättning
Pör att tillgodose dessa krav har ett system av rutiner skapats. 
De viktigaste av dessa är "budgeter. De förekommer med olika 
tidsomfång
- 1—års "budget
- 3-års budget
- 10-års budget
- 30-års budget
Budgeterna är nödvändiga grundrutiner i ett planeringssystem 
för fastighetsunderhåll som anger de ekonomiska ramar inom 
vilka verksamheten måste hållas.
1-års budgeten är den egentliga styrbudgeten kring vilken 
systemet är uppbyggt.
Upprättande av denna budget sker enligt en systematik som är 
noggrant definierad och tidsbestämd. Basmaterialet erhålles 
ur ett omfattande register kallat "grunddataregister" där upp­
gifter om tidigare utfört underhåll finns angivet. Med led­
ning av fastställda intervaller för olika typer av underhålls­
åtgärder, framtages härur det "aktuella underhållsbehovet".
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Därvid erhålles en s.k. råbudget som genomgår ett antal analyser 
innan den slutligen fast ställes.
3—års "budgeten är ett komplement till 1—ars budgeten. Den ger 
en detaljerad bild av de närmaste åren där även överlappningen 
mellan budgetåren kan utläsas.
10—års budgeten har det största värdet av långtidsbudgeterna.
Den omfattar en period som ofta måste kunna överblickas exempel­
vis vid hyresförhandlingar, för fondering och för personal­
planering, och den är grundad pa data som har relativt stor 
tillförlitlighet.
30—års budgeten ger en grov bild av en lang planeringsperiod.
Den omspänner ungefär halva livslängden för en fastighet och 
innehåller praktiskt taget hela registret av periodiska under­
hållsarbeten som varje enskild fastighet kräver. Denna budget 
ger en uppfattning om hur kostnadssidan för underhållet ut­
vecklas och vilka långsiktiga fonderingar som kan tänkas bli 
nödvändiga. Långsiktiga erfarenheter fordras för att 30-års 
budgeten skall kunna göras med större tillförlitlighet sgrad.
Den bör kontinuerligt kompletteras och förnya9.
Utifrån den fastställda 1-års budgeten framtages 
- 1-års tidplan
_ 1—års resursplaner med fördelning mellan egna insatser och 
entreprenörer.
Vid detta arbete behandlas varje underhållsåtgärd (U-åtgärd) 
för sig. Det är således till dessa U-åtgärder som behovet av 
arbetskraft, material och tjänster är knutet.
Med hjälp av ett antal avstämningsrutiner kan verksamheten 
kontrolleras mot budgeten och styras inom de ekonomiska ramarna
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- avstämning av tidplanen ger grundläggande upplysningar om 
tidsläget
- avstämning av persontimmar för utförd arbetsvolym, ger 
möjligheter att jämföra verklig förbrukning av persontimmar 
med planerad, samt att framräkna kostnadsdifferenser vid 
den aktuella avstämningstidpunkten
- avstämning av kostnader för förbrukat material och entre­
prenörarbeten ger en bild av budgeterade kostnader mot upp­
handlade
- tim- och kostnadsredovisning för avslutade arbeten, ger upp­
lysningar om verklig produktivitet, enhet stider, kostnadsdiffe­
rens per enhet etc.
- erfarenhetsåterföring av timmar och kostnader för de enskilda 
U-åtgärderna göres efter värdering av redovisade data. Om 
stora variationer upptäckes vid avstämningarna utredes 
orsakerna därtill före eventuellt utbyte av data i grund— 
dataregisterna.
Erfarenhetsåterföring för tekniska produktdelar ingår således 
ej i det periodiska underhållet utan fångas i andra rutiner 
främst kopplade till den löpande underhållsverksamheten.
Planeringssystemet innehåller härutöver ett antal rutiner som 
är att betrakta som utvecklingssteg mot ett alltmer fullständigt 
system där datorn är ett hjälpmedel som knappast kan undvaras.
Bland dessa rutiner återfinnes bland andra
- rullande driftsplanering
- arbetsberedning
- arbetsorder
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FIG. 2.1
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3 ANDRA KLASSIFIKATIONSSYSTEM
3.1 SfB-systemet
Bakgrund
Samarbetskommittén för Byggnadsfrågor (SfB) har utarbetat ett 
registreringssystem för byggnadsvaror (SfB-systemet). Efter 
detta system har Bygg-AMA (AMA = Allmän-Material och Arbets­
beskrivning) uppställts. Genom AMA-utgåvorna (första upplagan 
år 1950) har byggnadsindustrin erhållit ett instrument för en­
hetlig beskrivning vars samordnande betydelse successivt har 
ökat. En ny upplaga utges 1972.
Utformning
SfB-systemet består av tre grundindelningar
1. Byggvaruindelning (typer av byggvaror). Kompletteras med 
beskrivningar av arbete med byggvaror, byggmetoder och be­
skrivningar av färdiga verk.
2. Materialindelning. Med material avses den substans varav 
”byggvaran består eller av vilken den har tillverkats.
3. Byggnadsdelsindelning. Produktion av hus har indelats i
- underbyggnad
- råbyggnad (=stomme)
- komplettering
- ytskikt
- WS—anläggningar
- el— och transportanläggningar
- rumskomplettering
- inredning
Dessa byggdelar är underindelade i ytterligare ett steg enligt 
decimalprincipen. (Se fig. 3.1 )
(--) Organisation 
(summa 0- och 9-)
(0-)
Allmänt
(90)
Produktion.
tomt
(19) Under­
bygga hua 
(summa 
11—18)
(29)
Râbyggnad 
hus (summa 
21—28)
(39) Hus-
kompl.
(aumma
31—38)
(49)
Ytskikt, hus 
(summa 
41—48)
(59)
WS, hus 
(summa 
51—58)
(89)
El, hus 
(summa 
61—68)
(79) Rums- 
kompl. hus 
(summa 
71—78)
(89)
Inredriing,
hus(summa
81—88)
(10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80)
Konstr. i Räbyqqnad Tomtkom- Ytskikt, WS. Rums- Inredning,
mark, tomt tomt plettering tomt tomt tomt
tomt
(11)
Schakt- 
grop
(21)
Ytterväggar
(31)
Yttervägg-
kompl.
(41)
Utvändig
väggbe-
klädnad
(51)
Avfall,
örbränning
(61)
Vakant
(71)
Kommuni­
kation,
service
(81)
Vakant
(12)
Dränering
(22)
Inner­
väggar
(32)
Innervägg-
kompl.
(42)
Invändig
väggbe-
klädnad
(52)
Vatten 
och avlopp
(62)
Ställverk,
transfor­
matorer
(72)
Normalrum
(82)
Vägg-
inredning
(13)
Stödmurar
(23)
Bjälklag
(33)
Bjälklags-
kompl.
(43)
Golv­
beläggning
(53)
Vakant
(63)
Kraft och 
belysning
(73)
Kök
(83)
Förvarings-
enheter
(14)
Tillfarter
(24)
Trappor
(34)
Trapp-
kompl.
(44)
Trapp-
beläggning
(54)
Gaser
(64)
Tele
(74)
Hygienrum
(84)
Bord
(15)
Vakant
(25)
Vakant
(35)
Vakant
(45)
Inner­
takbe­
klädnad
(55)
Kyla
(85)
Vakant
(75)
Tvätt
(85)
Sittmöbler
(18)
Fundament
(28)
Terrasstak
(36)
Terrass-
kompl.
(48)
Terrass­
beläggning
(58)
Värme
(66)
Hissar
(76)
Förråd
(86)
Liggmöbler
(17)
Pålning
(27)
Yttertak
(37)
Yttertak-
kompl.
(47)
Yttertak­
beklädnad
(57)
Ventilation
(67)
Transport-
anläggn.
(77)
Vakant
(87)
Textil
(18) övrig 
under­
byggnad, 
hus
(28) Övrig
råbygg­
nad, hus
(38) övrig
kompl.
hus
(48)
övriga
ytskikt,
(58)
övriga
WS-anl.
hus
(68)
övriga El- 
anlaggn. 
hus
(78)
övriga
rum
(88)
Övrig
inredning,
hus
(99)
Produktion,
hus
(9)
Produktion
FIG 3-1 Ur SfB-publikation nr U, mars 1969
SfB
/B
D
C
-byggnadsdelstabell
Användbarhet för förvaltningsändamål
Systemet är skapat med tanke på produktion av hus. Dock finns 
möjligheter att klassificera många underhållsarbeten vars ut­
förande kan jämföras med nyproduktion av fastigheter. Exempel 
härpå finns i AMA—tillämpningen av systemet.
Exempel. (42) Vj. 8011 är kod för "omtapetsering av innervägg". 
(41) Vv. 8362 är kod för "ommålning av träfasad".
Nämnda exempel innehåller utöver precisering av arbetet en 
detaljerad arbetsbeskrivning. Beskrivningen är mycket väl ut­
formad och preciserar arbete och produktdel. Emellertid 
erfordras i ett stort antal fall en grövre nivå att hänföra 
underhållsarbetet till.
Exempel på en sådan nivå är "lokaler". I underhållsverksamheten 
finns normalt inga praktiska möjligheter att erhålla data på en 
så detaljerad nivå som tapetsering, målning etc. Man tvingas 
därför att välja en grövre nivå för uppföljning och redovisning 
av data. Denna grövre nivå saknar SfB—systemet.
3.2 System 70
Bakgrund
SfB-BDC (BDC = Byggandets Datacentral sedermera ingående i 
BSAB = Byggandets Samordnings AB) är institutioner som bl.a. 
arbetar med informations- och systemfrågor för byggnadsbranschen.
Det senaste utvecklingsarbetet med målsättningen att skapa ett 
informationssystem för byggnadsindustrin har kallats "System 70".
Utformning
I system 70 skall information inordnas under huvudgrupperna 
PRODUKT, RESURS och AKTIVITET. Eftersom BSAB har ansett att 
information om aktiviteter är företrädesvis av intresse för 
varje enskild part, eller t.o.m. varje företag för sig, har 
man koncentrerat sig på ett informationssystem om produkter 
och resurser.
Resultatet har blivit dels en resurstabell för varor vars in­
delning och koduppbyggnad anknyter till SfB—systemet, dels 
produkttabeller "produkttabell 1 (P1)" och "produkttabell 2 
(P2)".
P1-tabellen skall innehålla "fysiska materiella delar, avgräns- 
bara med utgångspunkt från delarnas likhet i vad gäller kon­
struktiv uppbyggnad och/eller den väsentliga insats av resurser 
i form av varor och arbete som erfordras för deras tillkomst". 
Tabellen har ett kodmässigt samband med resurstabellen genom 
den inledande bokstavskoden.
Exempel. Resurstabellen: P = Block för murning, limning,
stapling
Produkttabell 1 : F= Murverkskonstruktioner
P-2-tabellen är indelad i
1. MARK 
3. HUS
5. WS, VA
6. EL, TELE
7. TRANSPORT
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Indelning under MARK exempelvis
- grönytor
- hårdgjorda ytor
- naturmark
Indelning under HUS exempelvis
- golvytor
- utvändiga ytor - yttertak
- rumskomplettering
Användbarhet för förvaltningsändamål
P1-tabellen är, vilket framgår av definitionen, uppbyggd för 
att ange produktdelar som ur produktionssynpunkt kan betraktas 
som enheter. Dessa är i de flesta fall inte naturliga enheter 
vid underhåll och drift av fastigheter. Andra förutsättningar 
skapar indelningsbehoven i förvaltningsskedet.
Ovanstående indelningar under P2-tabellens MARK och HUS är 
exempel på lämpliga enheter ur förvaltningssynpunkt.
Emellertid saknas i båda tabellerna "lokaler". Dessa utgör en 
väsentlig redovisningskategori för invändigt underhåll. Majo­
riteten av invändiga ytor och fast inredning har lokaler som 
primär redovisningsnivå.
BSAB har i denna första utvecklingsetapp ej haft som mål att 
täcka exempelvis lokalklassifikationen men man studerar f.n. 
behovet av ytterligare branschgemensamma klassificeringskate- 
gorier.
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3.3 SABO-planen
Bakgrund.
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, har utarbetat en 
kontoplan för ekonomisk redovisning som även tar hänsyn till 
underhållets redovisning. I förvaltningsavsnittet finns en 
indelning av underhåll som är inbyggd i redovisningssystemet.
Utformning
I ett 6-siffrigt begrepp anger sifferpositionerna (se fig. 3.2)
- 1 och 2, kontoklass och kontogrupp. Exempel: kontoklass 6 = 
fastighetsförvaltningens redovisade kostnader. Kontogrupp 2 = 
periodiska underhållskostnader.
- 3 och 4, underhållsarbeten, uppdelade huvudsakligen i bygg­
nadsarbeten, installationsarbeten och trädgårdsarbeten, samt 
viss utrustning. Dessa är underindelade efter material, 
formvaror och sakvaror, samt för markunderhåll vissa typer av 
arbeten. (Se fig. 3.3)
- 5 och 6, platsen, d.v.s. den byggnadsdel eller den lokal var­
till arbetet skall hänföras. (Se fig. 3.4)
SABO-planens indelningssteg
2 3 4 och 6
anger anger anger indelar anger
kont o- konto- underhålls- underhålls- platsen,
klass grupp arbeten, 
byggnads- 
installa— 
tions- och 
trädgårds­
arbeten 
samt viss 
utrustning
arbeten 
efter 
material, 
form— och 
sakvara
byggnads— 
delen eller 
lokalen
PIG. 3.2
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Kontoklass 6
Klass Grupp Konto Under­
konto Text
3 Lekredskap m.m.
4 Räcken och stängsel
9 övriga
62 Underhållskostnader, periodiska
620 Ofördelade kostnader, byggnader
6201 Ordinarie löner
2 övertidsersättning
3 Jourersättning
4 Sociala kostnader
5 Rese- och bilersättning
6 Material
7 Verktyg, maskiner
9 övriga
621 Ofördelade kostnader, trädgårdsanläggningar
6211 Ordinarie löner
2 Övertidsersättning
3 Jourersättning
4 Sociala kostnader
5 Rese- och bilersättning
6 Material
8 Verktyg, maskiner
9 övriga
622 Måleri- och byggnadsarbeten
6221 Målning, allmänt inkl. tapeter
2 „ „ exkl. tapeter
3 Tapeter
4 Murning och putsning, allmänt
5 Snickerier, allmänt
6 Tegel
7 Puts
8 Eternit
9 Natursten
623 Måleri- och byggnadsarbeten (forts.)
6231 Betong
2 Plåt
3 Smide
4 Papp och asfalt
5 Plast
6 Glas
7 Trä
9 övriga
624 Golvarbeten
6241 Slipning och ytbehandling av parkett
2 Parkett
3 Linoleum
4 Plast eller liknande
5 Keramiska plattor
6 Undergolv
9 övriga
FIG. 3.3 Utdrag ur SABO-planens underhållskontering
Bilaga till kontogrupperna 61 och 62
Klass Grupp Konto
Tiiläggs-
kod
Text
0 Bostadslägenheter
01 Lägenheter allmänt
02 Kapprum, hallar, passager m.fl. kommunikationsutrymmen
03 Kök och matplats, kokvrå m.fl. kokutrymmen
04 Badrum, duschrum, toaletter
05 övriga rum
09 övriga
1 Uthyrningslokaler
11 Butiker
12 Kontor
13 Hantverkslokaler
14 Lagerlokaler
15 Daghem, barnstugor och lekskolor
16 Garage
17 Samlings-, fritids- och hobbylokaler
19 övriga
2 Yttertak och fasader
21 Yttertak exkl. altaner
22 Fasader
23 Skorstenar och huvar
24 Balkonger och altaner
25 Socklar
26 Fönster och fönsterdörrar
27 Portar och ytterdörrar
28 Portomfattningar och skärmtak
29 övriga
3 Allmänna utrymmen
31 Trapphus
32 Sopnedkast
33 Källarutrymmen
34 Vindsutrymmen
35 Skyddsrum
39 övriga
4 Värmeanläggningar
41 Värmecentraler
42 Undercentraler
43 Kulvertar
44 Destruktionsanläggningar
49 övriga
5 Tvättanläggningar
51 Tvättstugor
52 Torkrum
FIG. 3.^ Utdrag ur SABO-planen. Lokaler och byggnadsdelar
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Användbarhet för förvaltningsändamål
SABO-planen förutsätter en samtidig angivelse av kostnadsställe 
och kostnadsslag, d.v.s. att till angivet underhåll skall kopplas 
all resursförbrukning, material, löner etc. lan erhåller därur 
en detaljerad information om underhållet för de individuella 
fastigheter som uppgifterna avser.
Otillräckligt utrymme i systemet ger emellertid en ofullständig 
klassificering av underhållet vilket begränsar systemets använd­
barhet. Detta blir särskilt märkbart vid större fastighets­
bestånd där luckorna i informationen ej kan fyllas genom per­
sonlig kännedom om lokala förhållanden.
Två av de fyra sifferpositionerna (5 - 6) som skall klassificera 
underhållet användes för att ange plats, eller produktdelar, 
vartill man önskar ha kostnaden hänförd. Endast två siffror 
återstår för att precisera underhållsarbetet. Detta ger teo­
retiskt 99 möjligheter att ange underhållsåtgärder. I praktiken 
erhålles betydligt färre möjligheter för meningsfull beskrivning 
av åtgärder.
Med denna tvåstegsindelning av underhållsarbetet kan inga 
summeringar utföras av arbeten som hör ihop på annat sätt än 
genom huvudgruppen. Exempelvis måste man plocka ur och summera 
de önskade delarna under "El- och gasinstallationer" för att 
erhålla kostnaderna för köksutrustning.
I vissa fall innebär kombinationen arbete — produkt en mycket 
god precisering av underhållet (exempelvis puts - sockel) 
medan det i andra fall ger närmast självklara upplysningar 
(exempelvis tvättmaskiner - tvättstuga, elspisar - kök).
Många av de uppgifter som är nödvändiga vid upprättande av en 
preciserad underhålIsbudget för ett större fastighetsbestånd 
kan ej utläsas av erhållna data.
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Det utarbetade planeringssystemet förutsätter data på mer 
detaljerad nivå än vad SABO-planen kan ge. Mellan 300 och 
400 underhållsåtgärder skall kunna beskrivas detaljerat i nu­
varande skede och antalet kommer sannolikt att öka i framtiden.
3.4 Svenska Riksbyggens system för fastighetsunderhåll
Bakgrund
För att hjälpa de enskilda förvaltningsenheterna (bostadsrätts­
föreningarna) med planering av underhållet har Svenska Riksbyggen 
lämnat vissa rekommendationer genom att
- definiera underhållsbegreppen.
- klargöra de juridiska aspekterna för bostadsrättsföreningarna.
- visa hur långtidsplanering av underhåll kan beräknas och 
utföras.
- förklara hur budgetering och kostnadsredovisning bör gå till.
- gruppera byggnadselement för underhåll, en produktdelsklassi- 
fikation. (Se fig. 3.5)
Utformning
Indelningen i denna gruppering är enkel och innehåller avgräns- 
bara "element" som är aktuella ur underhållssynpunkt.
1. Fasad och yttertak
2. Gemensamma lokaler
3. Installationer
4. Mark
5. Lägenheter och lokaler
Här återfinnes "lokaler" som vi tidigare förklarat vara nöd­
vändiga nivåer. Lokalgrupperingen beror sannolikt på den 
ägandeform och den underhållsuppdelning som gäller inom bostads­
rättsföreningar där medlemmarna själva svarar för det inre 
underhållet av bostaden.
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GRUPPERING AV BYGGNADSELEMENT FOR UNDERHALLSPLANERING
Pos 1 Fasad o. yttertak Pos 2 Gemensammalokaler Pos 3 Installationer Pos 4 Mark Pos 5 Lägenheter, lokaler
1:1 Fasadbeklädnad 2: 1 Entréer, trapphus 3: 1 Kallvattensystem 4: 1 Ytor 5: 1 Väggar
1:2 Socklar, yttertrapp. 2:2 Tvättstugor 3:2 Varmvattensystem 4:2 Växter 5:2 Tak
1:3 Dörrar 2:3 Källargångar 3:3 Värmesystem 4:3 Utrustning 5:3 Golv
1:4 Fönstersnickerier 2:4 övriga lokaler 3:4 Oljesystem 5:4 Snickerier
1:5 Balkonger 3:5 Avloppssystem 5:5 WS-utrustning
1:6 Takbeklädnad 3:6 Ventilationssystem 5:6 El-utrustning
1:7 Skorstenar 3:7 Tvättutrustning 5:7 övrig utrustning
1:8 Plåt o. smiden 3:8 Hissutrustning
3:9 Antennutrustning
3: 10 övrig utrustning
Anm: 1. För vissa element erfordras ytterligare uppdelning med hänsyn till variationer i tidsintervaller, åtgärder och kostnader. 
Exempel: 3: 7 Tvättutrustning, 3: 71 tvättmaskiner, 3: 72 centrifuger, 3: 73 manglar o. s. v.
4: 3 Utrustning, 4: 31 lekredskap, 4: 32 parksoffor, 4: 33 staket o. s. v.
2. Mängderna anges i stycken (st), m2 eller löpmeter (1m).
3. Detaljerade anvisningar om upprättandet av underhållsplan återfinnes i redogörelsen »Planering av fastighetsunderhåll».
FIG. 3.5 Svenska Riksbyggens gruppering av byggnadselement.
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Var och en av de fem ovanstående huvudgrupperna kan underindelas 
i ett eller flera steg. Under 5. "Lägenheter och lokaler" har 
man indelat i väggar, tak, golv, snickerier etc. medan man i 
grupp 2. "Gemensamma lokaler" har indelat i lokaltyper, trapphus, 
entréer, tvättstugor etc.
Det finns tydligen hehov av att kunna klassificera såväl "lokaler" 
som "delar av lokaler" för att kunna planera, följa upp och 
redovisa underhållskostnaderna på dessa.
Användbarhet för förvaltningsändamål
Klassifikationen är en gruppering av byggnadselement (produktdelar) 
med utgångspunkt från underhållsverksamheten. Man kan med denna 
inte ange någon underhållsåtgärd, endast ange varpa ett under­
håll har utförts.
Resultatet av redovisningen blir således att man får reda på 
vad det kostar att underhålla exempelvis balkongerna, men inte 
hur mycket målningen, utbyte av fronter, etc. har kostat. Man 
kan således inte följa upp underhållsåtgärden, endast registrera 
vad summan av underhållsåtgärderna har kostat på respektive 
byggnadselement, förutsatt att man med säkerhet kan hänföra 
underhållsåtgärden till ett bestämt byggnadselement, vilket i 
vissa fall kan vara mycket svårt.
För en bostadsrätt sförening med något eller några hundratal 
lägenheter, kan denna noggrannhetsgrad vara helt tillfreds­
ställande då berörd personal har erforderliga kompletterande 
detaljkunskaper.
I ett stordrift sföretag med 10.000-tals lägenheter finns ej 
sådana möjligheter. Där måste uppgifter om varje åtgärds 
kostnad enkelt kunna tagas fram oberoende av person.
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3.5 AB Skånska Cementg.juteriets system (SCG)
Bakgrund.
SCG är Sveriges största entreprenadföretag med verksamhet spridd 
över hela landet. För att få enhetlig information inom före­
taget har man utarbetat en byggnadsdelsklassifikation.
Utformning
Med utgångspunkt från arbetsgången vid husbyggnad har utförts 
en uppdelning i huvudbyggdelar, som sedan är underindelade.
Två huvudbyggdelar avser arbetsplatsens allmänna kostnader 
respektive byggherrekostnader. (Se fig. 3.6 A och B)
Byggnadsdelarna är en del i ett totalt kontosystem där såväl 
resurser som arbetsarter (aktiviteter) ingår (se principer
fig. 3.7).
Användbarhet för förvaltningsändamål
Systemet har avsnitt varpå underhållsaktiviteterna kan redovisas. 
Emellertid saknas flera av de avsnitt och nivåer som är angelägna 
i förvaltningsverksamhet, exempelvis "lokaler”.
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BYGGNADSDELAR SCG
Byggnadsdelsbegrepp på olika nivåer:
PROJEKT (bostadsområde, industriområde)
PRODUKT (radhus, gator, parker, kajer)
DELPRODUKT (radhuset, blocket, gatan, viadukten)
HUVUDBYGGDEL
Huvudbyggdelar för hussidan:
0 - 9
0 Allmänt arbetsplats
1 Grund
2 Källarstomme
3 Stomme
4 Taklag - fasader
5 Invändig stomkompl
6 Inredning
7 Installationer 
Ex: 8 Mark - tomt
Spec enl väg-anl sidans kalkylsammanställning:
1 Grundförstärkningsarbeten
2 Jordarbeten
3 Bergarbeten
4 Byggnadsarbeten
5 Torrläggn- och kabelarbeten
6 Förstärkn- och bärlagerarbeten
7 Yt- och utrustningsarbeten
8 Beläggningsarbeten
9 VA-arbeten
9 Totalentr - byggherre
KONSTRUKTIONSDEL (grundplatta, vägg, valv, pelare) 
(Spec på konstruktionsdelsnivå finns utarbetad för hussidan)
(LÄGESANGIVELSE)
Januari 1971
FIG. 3.6 A Ur SCG:s kontosystem
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BYGGNADSDELAR SCG
_ ALLMÄNT 
U ARB.PL. 1 GRUND
KÄLLAR- 
- STOMME 3 STOMME
. TAKLAG o. 
4 FASADER
INV STOM- 
0 KOMPL. 6 INREDN. 7 IN ST. 8MARK-TCMT
_ TOT. El ITR. 
9 BYGGH.-
KOSYM.
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Cencnsaat Gemensamt Gemensamt Gemensamt
01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
Grund­
fors tär knir.g
Väggar och 
pelare
Väggar och 
pelare
Taking Mellanväggar Ytskikt
väggar
Värme- och 
sanitetsanl.
Grund föx'stärk- 
ningsarbeten
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
Schaktgröp Balkar och 
bjälklag
Dalknr och 
bjälklag
Uppbyggn. och 
utrustn. 
pä tak
Golv Ytskikt golv Ventllations-
ar.l. Jordarbeten
03 13 23 33 43 53 63 73 63 93
Dränering 
;11 erfyllning
i”8"*11' Ytskikt tak­
undertak
Kraft- och 
bclysningsanl.
Bergarbeten
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
Inv. led­
ningar och 
kulvertnr
Trappor Trappor Pfisadbekl. 
och utfack-
Trappkonpl. Fast
inredning
Svagströmsar.l. Sy ggnad s arb e t e i
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
Grund­
konstruktioner
Utv. fönster, 
dörrar och
Inv. dörrar 
och partier
Hiss och 
transportanl.
Torrläggnings- 
och
kabelarbeten
06 16 26 36 46 56 66 76 86 S6
Spec.
konstruktioner 
under golv
Spec.
konstruktioner
Spec.
konstruktioner
Spec.
fnoadkompl.
Lister, 
socklar och 
beslag
Gas och- 
tryckluftanl.
Förstärknings- 
och
bärlagerarb.
07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
Bottenplatta Prefab. 3toiDioa Prefab.stomme
utrustning
Utrustning 
och maskiner
Kyl- och 
rysanl.
Yt- och
utrustnings-
arbeten
08 18 28 38 48 53 68 78 88 98
Beläggnings-
arbeten
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
VA-arbeten
FIG. 3.6 B SCG:s Byggnadsdelstahell
FIG. 3.7 Ur SCG:s kontosystem
PRINCIPIELL MÄNGD-, TIDS- OCH 
KOSTNADSFÖRDELNING
Allmänna ekonomiska begrepp:
Produktionsfaktorer i=> Produktion (aktivitet) O Produkter (resultat)
(Kostnadsslag )
SCG-begrepp:
O (Kostnadsställen ) O (Kostnadsbärare )
RESURSER O ARBETSARTER o BYGGNADSDELAR
Exempel på kostnadsfördelning genom litterering:
*>/ %
11 Jordschaktning
12 Bergsprängning
BYGGNADSDELAR
8 Totala kostnader 
för mark-tomt
11 Totala kost­
nader för 
jordschaktning
Kort uttryckt: 
Fordonskostnad för 
tomtens jordschakt- 
ningsarbeten
Littera: 3811
3 Totala kostnader 
för transportutrustn- 
fordon
GENERELL LITTERAUPPBYGGNAD SCG
Vid uppföljning: Litterabild för exemplet ovan:
J Resurs Byggn.del Arb.art
®x (xx)x (x x)x
Resurs Byggn.del Arb. art
3 ■ 8 ■ ■ 1 1 ■
Ordernummer
X X X X XXX
X)= SCG-samordnade

3.6 Kungliga Byggnadsstyrelsens (KBS) system för
beräkning och styrning av underhållskostnader
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Bakgrund
KBS som förvaltar ett stort antal fastigheter har utarbetat 
ett nytt styrsystem för sin förvaltningsverksamhet. Avsikten 
är att erhålla säkrare kunskaper om underhållskostnaderna och 
en effektivare styrning av verksamheten. (Se fig. 3.8)
Fastighetsförvaltning och angränsande verksamhetsprogram
Finansiering Verksamhet Arbet suppgift er
Lokalnytt- 
jares anslags­
medel
Underhåll och 
reparation av 
utrustning
Underhåll och 
reparation av 
inredning
Delprogram 1 Fastighet sdrift
Delprogram 2 Fastighet sunderh.
Fastighets- 
fondmedel
Fastighets- 
förvaltning
Delprogram 3 Ombyggnad- och 
komplettering
Investerings­
medel
Lokal pro­
duktion
Program för 
definierade 
byggnads- 
objekt
Produktion av 
byggnader.
Större ombygg­
nader
FIG. 3.8 Ur Byggnadsstyrelsens Systemförslag. 
Verksamhet sprogram
Fastighetsbeståndet har skiktats i
1. UNDERHÅLLSK LASSER, som bestämmes med utgångspunkt från det 
material byggnaden är utförd av samt det slitage den är ut­
satt för (beroende av nytt jarens verksamhet)
2. ÅLDERSKLASSER, byggnader som tillhör samma underhålls- och 
åldersklass behandlas likvärdigt.
Kodningen sker med fyra siffror för varje byggnad
4 2 3 4
Anger att 
underhåll
avses
(alternativ 
är drift 
eller om­
byggnad)
Underhålls- Underhålls-
klass klass
Ålders­
klass
Detta kan anses vara en produkttyptabell vars avsikt är att klassa 
byggnaderna i inbördes jämförbara grupper. (Se fig. 3.9)
För grupperna har utformats en NORMALMODELL för underhåll.
(Se fig. 3.10)
Normalmodellen anger de UNDERHÅLLSÅTGÄRDER som förekommer med 
uppgift om tidsintervall för utförandet. Dessutom hänvisas för 
varje åtgärd till en bestämd ARBETSBESKRIVNING vari anges 
materialtyp och kostnad. (Se fig. 3.11) Åtgärderna är grovt 
sett indelade i två huvudgrupper
1. Inre underhåll omfattande lokaler, installationer, m.m.
2. Yttre underhåll omfattande fasader och yttertak.
Användbarhet för förvaltningsändamål
Pör ett företag med KBS' fastighet ssammansättning är säkerligen 
den skissade modellen en lämplig lösning. Samma principiella 
uppläggning borde vara möjlig vid bostadsförvaltning i stor 
skala.
Principuppläggningen kan sammanfattas enligt nedan
1. Fastigheterna (produkterna) typbestämmes, varigenom de data 
som erhålles blir representativa för i respektive typgrupp 
ingående fastigheter.
2. Underhållsåtgärderna (aktiviteterna) preciseras noggrant 
genom arbetsbeskrivningar och är länkarna i systemet vartill 
alla data är knutna.
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ÅLDERSKLASS - 1059 1060-1879 1880-1899 1900-1919
ONN'AON1OOJON 1940-1959 1960-1979
UNDERHÅLLSKLASS
Exempel på bygg- 
nader i respektive klass
1 2 5 4 5 6 7
01 Kontorsbyggnader 1,15 17,18
201, 202
203, 204
205, 206
30
30, 31, 33 
45, 68
70, 71
21 209
Byggnader för
02 muséer, bibliotek
32, 21
60, 81, 82 106, 107
03 Teaterbyggnader 211, 212
04 Laboratoriebyggnader 
provningsanstalter
1700, 1710 
1711, 1712
301, 302, 303
304, 305, 306
307, 308
1000, 1001 
1002, 1803
05 Undervisningsbyggnader
40, 41, 42 
43, 44, 45
51, 52
53, 54
55
70, 71
72, 73
89, 90, 91 2,3,4,5,6,7,
9,9,10,11,12
13,14,60,61,6?
63, 6/j » 65 
665 67
Byggnader för
Ub kriminal- och
socialvård
401, 402 
403, 404
405
407, 408,
409, 410
2150, 2151 
2152, 5153 
2154, 2155
2201, 2203 
2205, 2206
07 Slott och historiska
byggnader
22,23,24,25
26,27,20,29
FIG. 3.9 Indelning av fastighetsbestånd efter underhållsklass och ålder. 
Principskiss (Ur Byggnadsstyrelsens systemförslag)
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BYGGNAD A
Modoll normalt underhåll
Enhet
Fasader
Kalkputs omputsning 
lagning
Snickerier justering 
målning
Plåt fönsterbleck, just.
, main.
stuprör, byte
YTTERTAK
Taktegel omläggning
BYGGNAD INVÄNDIGT
Ohimålning typ 1
VVS-ANIiÄOGNING
Värmepanna byte
Siffra i fältet anger nummer på arbetsbeskrivning. 
(Ur Byggnadsstyrelsens systemförslag)
FIG 3.10
ARBETSBESKRIVNING 26 
Utvändig målning. Förz. plåt BYGGNAD A
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Färgtyp: Alkydfärg
Rostskyddsgrundfärg typ X 
Rostskyddstäckfärg typ XX
Behandling enligjt BYGGAMA 196.5
Behandling på förut målade ytor
Vv. 8610 Skrapning hela ytan 
Vv. 8630 Borstning hela ytan
Vv. 8662 Strykning med rostskyddsfärg, 2 ggr strykning
Behandling på metall (även plåt)
Vv. 6020 Borstning av hela ytan 
Vv. 6002 2 ggr strykning
Kalkylerad kostnad
5:/lm (1969)
FIG. 3.11 Aktivitetsbeskrivning ur Byggnadsstyrelsens systemförslag
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3.7 HSB:s system för periodiskt fastighetsunderhåll
Bakgrund
HSB har liksom Riksbyggen funnit det angeläget att utarbeta 
riktlinjer för hur underhållet skall skötas organisatoriskt och 
ekonomiskt hos bostadsrättsföreningarna. Ett förslag har 
nyligen presenterats och material har tillställts denna utredning 
efter dess avslutande. HSB:s lösning är ett exempel på 
fastighet sförvaltarnas strävan att systematisera och rationalisera 
underhållsverksamheten och det har därför tillagts i slut­
rapporten.
Utformning
Mallar har utformats för periodiskt yttre och inre underhåll. 
Mallarna innehåller
1. Kod för byggnadsdel enligt SfB-systemet (se fig. 3.1)
2. Rubriker i klartext som motsvarar SfB-koden samt under denna 
en detaljerad beskrivning av vilka olika delar och typer av 
huvuddelen, utrymmen etc., som är aktuella att underhålla
3. Åtgärd angiven oftast med ”byte", eller "målning" och avser 
de byggnadsdelar som omnämnts i punkt 2.
4. Tidsintervall för åtgärdens upprepande
5. Mätenhet
6. Pris per mätenhet angivet för prisnivån jan. 1971 inkl. moms 
och vid ortskoefficienten 1.0 enligt Bostadsstyrelsens 
anvisningar.
Till dessa mallar har en serie blanketter utformats som hjälp 
för planering och budgetering av underhållet, t.ex.
- plan för periodiskt underhåll som visar årskostnad och 
totalkostnader för en planerad tid av 30 — 40 år
- uppmätningsblankett som skall användas i ett inledningsskede 
för att fastställa mängderna
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- besiktningsblankett som skall användas för att fastställa 
byggnadsdelarnas kondition i första hand vid start av plane­
ringsverksamheten
- blankett för ekonomisk uppföljning 
Användbarhet för förvaltningsändamål
HSB-systemet är skapat för att utgöra ett styrinstrument för 
bostadsrättsföreningarnas fastighetsunderhåll vari själva 
bostaden ej ingår. Denna underhålls av de enskilda lägenhets- 
innehavarna. Det primära syftet är att genom planerings­
systemet ge föreningarna en så god ekonomisk grund att ett full­
gott underhåll kan genomföras av fastigheterna.
Den klassifikation som användes (SfB;s byggnadsdelstabell) 
tycks emellertid inte tillföra systemet några väsentliga för­
delar. I syfte att redovisa kostnaderna för underhållet på 
byggnadsdelar anges under samma byggnadsdelskod oftast flera 
olika åtgärder. Om de enskilda åtgärdernas kostnader summeras, 
vilket blir fallet om kostnad per kodbeteckning skall erhållas, 
uttrycker de knappast något meningsfullt, ens för den individuella 
bostadsrättsföreningen. För att erfarenheter för kommande 
budgetarbete skall kunna tillvaratagas måste uppföljningen 
avgränsas till de enskilda underhållsåtgärderna.
HSB:s centrala organ torde ej kunna insamla ett datamaterial 
varmed jämförelser mellan underhållskostnaderna för olika lös­
ningar kan göras. Erfarenhetsåterföring till nyproduktion går
huvudsakligen förlorad.
Systemet är logiskt och systematiserar underhållsplaneringen 
men skulle genom omläggning av klassifikationen till att 
omfatta de enskilda underhållsåtgärderna, som finns preciserade 
i systemet, även ge väsentlig information saväl för enskilda 
bostadsrättsföreningars underhållsverksamhet som för nyproduk­
tion av bostadsfastigheter.
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3.8 Samraanf at t ning
De redovisade systemen, värderade mot de viktigaste kraven för 
vår nya klassifikationssystem, får i en översikt följande 
utseende.
Krav
SfB—
system
System
70
SABO-
planen
Sv.Riks­
byggen
SCG: s 
system
KBS: s 
system
HSB: s 
system
1. Tillgodoser 
planerings­
systemets krav 
på systemati­
sering av in­
formation om 
periodiskt 
underhåll
2. Användes i 
flera företag + + + 0 - - 0
3. Kan klassi­
ficera löpancfe 
underhåll _ + 0 .
4. Klassi­
ficerar under­
håll såt gärde n — — 0 +
5. Innehåller 
lokaler som 
nivå för 
aktivitets— 
redovisning - - + + - 0 -
Pör att undvika en komplicerad värdering har följande beteckningar 
använt s:
+ = uppfyller i huvudsak kraven 
- = uppfyller i huvudsak ej kraven 
0 = entydigt svar kan ej ges
FIG. 3.12
Ef-fcersom graderingen är grov kan man ej utläsa hur väl kraven 
uppfylles. Nyanserna får utläsas i redovisningen av respektive 
system.
En slutsats är att befintliga klassifikationssystem ej med gott 
resultat kan brukas för djupare analyser av fastighetsunderhåll.
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4 PRINCIPER
4«1 Allmänna synpunkter
Det stod tidigt klart att underhållsåtgärden, som aktivitet 
betraktad, hade en central betydelse. Arbetsmetoderna i 
Göteborgshem tyder på detta. Alla budgetuppgifter som presen­
terades hade direkt anknytning till en bestämd mycket preciserad 
unde rhål1såtgärd.
Kontakter med andra organisationer styrkte förhållandet.
Oftast knöts data i något led till underhållsåtgärden. Data 
flyttades sedan över till fastigheten (produkten) genom för­
delning av kostnaderna för underhållsåtgärderna på olika delar 
av fastigheten.
För att utröna hur andra såg på klassifikationsfrågan i allmänhet 
och hur de bedömde möjligheterna att använda befintliga system 
(och då i synnerhet 'feystem 70" som just hade remissbehandlats) 
besöktes flera stora förvaltningsorganisationer.
Kontakterna gav en del värdefulla principiella upplysningar om 
klassifikationsproblemen och även om andra svårbemästrade 
företeelser. Här ges exempel på synpunkter och erfarenheter.
Byggnadsstyrelsen
Ett klassifikationssystem som skall tillgodose förvaltnings- 
verksamheten på ett fullödigt sätt måste troligen "skräddarsys". 
Detta skall sedan om möjligt kunna kopplas till ett överordnat 
system.
I en utveckling av Byggnadsstyrelsens underhållssystem kan 
underhållsåtgärden bli föremål för budgetering, uppföljning och 
redovisning.
System 70 kan inte i sin nuvarande omfattning användas för 
förvaltningsändamål.
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SABO
Utvecklingsarbete pågår som syftar till att mot varje enskild 
fastighets primärdata (läge, volym etc.) översiktigt ställa 
alla underhållsåtgärder som kan bli aktuella och därigenom fa 
en totalbild av varje fastighets underhållsbehov.
Ett stort problem är den tilltagande splittringen av periodiskt 
underhåll. Genom att enskilda lägenheter (ibland även enskilda 
rum) i ett fastighetsbestånd underhålles separat, med annan 
periodicitet än övriga enheter, ökas kostnaderna och försvåras 
uppläggningen av enhetliga och enkla system för budgetering och 
planering.
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
SABO-planen användes i modifierat skick. "Var"-begreppet, 
d.v.s. angivelserna av platsen eller produktdelen som är sista 
ledet i klassifikationen, ger ingen meningsfull redovisning i 
sin nuvarande utformning. Ett begränsat antal "var"-angivelser 
(=SABO-plänens rubriker för lokaler och byggnadsdelar, se 
fig. 3.4) användes.
0. Lägenhet er
1. Uthyrningslokaler
2. Yttertak - fasader
3. Allmänna utrymmen
4. Värmeanläggningar
5. Tvättanläggningar
6. Hissanläggningar
7. Parkering
8. Gårdar och grönanläggningar
9. Ej specificerade utrymmen
Bostadsbeståndet är indelat i områden som i regel har ett lik­
värdigt fastighetsbestånd. Målsättningen är att fastställa 
varje underhållsåtgärds omfattning och kostnader inom områdena. 
Uppdelning på utrymmen är mindre intressant.
Genom statistisk bearbetning av åtgärderna över hela fastighets­
beståndet kan ogynnsamma områden spåras. Dessa blir föremål 
för analys och eventuellt åtgärder.
Splittringen av periodiskt underhåll (företrädesvis lägenhets— 
reparationer) är en trend som man är uppmärksam på och med all 
kraft försöker att bromsa.
4* 2 Principalternativ
Mot bakgrund av de krav som ställdes på den blivande klassi- 
fikatIonen, studium av andra klassifikationssystem och kontakter 
med andra organisationer ställdes principiella alternativ för 
klassifikationen.
Det föreföll som om målet skulle kunna vara en sammanläggning 
av de båda begreppen aktivitet och produkt. Alla kontakter 
visade att man via underhållsaktiviteter, som man ej klassifi­
cerade och oftast inte specificerade, transformerade data till 
produktdelar av något slag, och sedan redovisade data på produkt­
delarna.
Ett antal underhållsaktiviteter kartlades och försök gjordes 
i syfte att finna samband mellan aktiviteter och produkter.
Ett kodningsmässigt samband mellan aktivitet och produktdel 
ansågs vara fördelaktigt. Koden skulle då innehålla både 
aktivitet och produktdel varvid man automatiskt kan hänföra 
kostnaderna till den produktdel varpå man önskar redovisningen.
Försöken fick följande principiella utformning.
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FIG. 4.1
Resultaten blev ej lyckade. Aktiviteterna är uppföljningsbara 
på mycket olika detaljeringsnivåer och detta ställde alltför 
stora krav på produkttabellens nivåinnehåll. En praktiskt 
tillämpbar lösning kunde ej erhållas.
Samtidigt stod det klart att det skulle vara en felaktig 
generalisering att alltid ange en aktivitets resultat utan att 
nyansera produktdelen. Vid en sammankoppling aktivitet — produkt 
skulle detta bli fallet.
Aktiviteten "målning av fönster" kan ju exempelvis knappast 
vara likvärdig vid målning av ett atriumhus i markplanet, som 
på ett högre hus. Någon form av differentiering var önskvärd. 
Kraven på produktklassifikationen måste ställas högre. Andra 
alternativ måste prövas.
4.3 5-företagsgruppens rekommendationer
Denna grupp har med byggforskningsmedel utarbetat "Ett informa­
tionssystem för byggprocessen, några krav och principer", 
utgiven i april 1970.
I rapporten har man uppställt som en huvudprincip att ett 
informationssystem måste uppdelas i
RESURSER 
AKTIVITETER 
RESULTAT (=PR0DUKTER)
Dessa principer har BSAB antagit för bl.a. utveckling av 
"System 70". (Se fig. 4.2)
Med utgångspunkt från dessa principer ställdes ett nytt alter­
nativ för underhållsklassifikationen.
4»4 Aktivitetsorienterad klassifikation
5-företagsgruppen har gjort följande definitioner:
RESURSER är dels fysiska och består av mark, varor (material, 
personal, maskiner och kapital och dels mentala, såsom kunskaper, 
företagaranda, goodwill etc.
AKTIVITET är ett avgränsbart arbete (handlande, skeende, för­
ändrande) med visst mönster och syfte. Aktivitet omfattar 
alla nivåer från hela byggprocessen ned till MTM-rörelser.
RESULTAT av en aktivitet är exempelvis miljö, enhet eller 
information (helt nivålöst). Exempel på resultat: Stadsmiljö, 
bostadshus, konstruktionsdel, ritning, kalkyl. (Med resultat 
avses ej här mätetal, t.ex. ekonomisk mätetal.)
Det resultat som vi fortsättningsvis talar om är huvudsakligen 
"bostadshus. För att underlätta terminologin "benämnes dessa 
PRODUKTER.
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KAPITAL
FIG. 4*2 Princip för informationsöverföring
(Ur 5-företagsgruppens rapport dec. 1971)
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Underhållsåtgärderna visade sig i mycket stor utsträckning vara 
avgränsbara och uppföljningsbara aktiviteter. Enligt nämnda 
principer gällde det således att klassa dessa så att de helst 
bildade naturliga grupper varpå man skulle kunna göra summeringar 
och. erhålla önskvärda kostnadsuppgifter. En AKTIVITETSTABELL 
skulle skapas. Lyckades en sådan tabell uppfylla de krav som 
ställdes på klassifikationen skulle behovet av redovisning på 
produktdelar bortfalla. Aktivitet stabellens enheter fyller
ensamma kraven som databärare och redovisningselement för 
fastighetsunderhållet. (Jämför Bostadsbolagets åsikter under
4.1.)
Några slutsatser för utformning av en aktivitet stabell kan 
formuleras.
1. I en aktivitetstabell skall endast ingå aktiviteter som är 
klart avgränsbara och uppföljningsbara i verkligheten.
2. Grupperingen av aktiviteterna kan väljas med stor frihet, 
men så att följande principer innefattas
— önskvärda summeringsnivåer erhålles
— önskad uppföljning av särskilda kostnadsområden erhålles
— organisationens ansvarsområden helst sammanfaller med 
grupperna
3. Aktiviteterna måste vara väl beskrivna.
4. Nya aktiviteter skall kunna sättas in och gamla sorteras ut.
4*5 Behov av Produktklassifikation
Påståendet att en aktivitetstabell skulle ersätta behovet av 
Produktklassifikation i underhållsverksamheten belyses här 
närmare.
Traditionellt betraktar man i underhållssammanhang en fastighets 
olika delar som kostnadsbärare. Man talar om fasader, tak, 
lägenheter, etc. Till dessa begrepp hänför man olika små och 
stora åtgärder för att få en totalbild av byggnadsdelens under­
hållskostnader.
Om man låter underhållsaktiviteten fungera som "kostnadsbärare", 
d.v.s. man accepterar att underhållskostnaden för exempelvis 
fasader är delade på ett antal aktiviteter som är väl definierade, 
så innebär aktivitet stabellen i sig en tillräcklig uppdelning 
av fastighetsunderhållet.
Begränsas frågan till att gälla enbart fastighetsunderhåll 
eller annan liknande väl avgränsad verksamhet, är aktivitets- 
uppdelning tillräcklig och Produktklassifikation ej erforderlig.
Detta är emellertid ett alltför snävt betraktelsesätt och man 
bortser då från ett vidare informationsbehov som är angeläget 
i byggprocessen.
Målsättningen med planeringssystemet är att erhalla en för­
bättring av underhållsverksamheten som sådan, och man förväntar 
sig att relativt snabbt få resultat av dessa rationaliseringar. 
För dessa insatser är en aktivitetsklassifikation nödvändig och 
tillräcklig.
Bedovisade erfarenheter skall ge underlag till ett bättre 
beslutsunderlag än vad de projekterande instanserna idag normalt 
förfogar över.
Framtida alternativ bör i större utsträckning bedömas ur 
totalekonomisk synpunkt, d.v.s. med hänsyn till alla kostnader 
såsom projekterings—, byggande-) driftkostnader etc, vilka 
ligger till grund för konsumentens hyra.
Alla aktiviteter som är möjliga att hänföra till en individuell 
produkt skall belasta denna med sina kostnader. Aktiviteterna 
skall därvid hänföras till den nivå hos produkten vartill de 
med säkerhet kan preciseras.
En Produktklassifikation blir oundgänglig om aktiviteter av 
alla slag skall kunna hänföras rätt.
Exempel
1. Projekteringskostnaderna skall så långt som de är möjliga att 
med säkerhet uppdela, fördelas på olika byggnadsdelar, 
fasader, tak, stomme, mark, installationer, utrustning etc.
2. I byggandet ingående arbetsplatskostnader som är gemensamma 
för objektet hänföres till objektet som helhet, medan 
exempelvis ihklädnad av fasader hänföres till fasadens 
ytterskikt förutsatt att det är ett avgränsbart och upp- 
följningsbart arbete.
3. Drift och skötsel av pannor hänföres till "pannanläggning" 
om det kan särskiljas, annars till en högre nivå, exempelvis 
"värmeinstallati on”.
4. Rivning av objektet hänföres till objektet totalt.
Resultatet blir att vissa kostnader för projektering, byggande, 
drift, underhåll etc. är fördelade på de byggnadsdelar som 
givit upphov till dem, medan andra kostnader blir hänförda till 
objektet som helhet. Alla objekt kommer att ha en större eller 
mindre klumpkostnad som ej går att fördela till någon enskild 
byggnadsdel. Som tidigare påvisats kan ju denna dock detaljeras 
i aktivitetsklassifikationen.
En hyresberäkning bör inte enbart baseras på kostnader som 
uppstår under en tidigare period. Man måste för de icke i 
förväg kända kostnaderna göra en prognos och med hjälp av denna 
beräkna den kommande årskostnaden. Härvid är erfarenheterna 
från tidigare års verkliga resursförbrukning till stor hjälp. 
Utöver detta behövs erfarenheter för en långtidsbedömning av 
utvecklingen av den framtida resursförbrukningen.
För bedömning av sådana kostnader brukar man ha hjälp av 
jämförelser med andra liknande objekt.
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Förut sättningen för jämförelser av detta slag är att objekten 
verkligen är jämförbara. Ofta göres jämförelser mellan objekt 
vars förutsättningar är så olika att jämförelser ger ringa väg­
ledning eller i vissa fall leder till felaktiga slutsatser.
En Produktklassifikation måste utformas så att den medger 
riktiga jämförelser. Detta innebär troligen en uppdelning i 
flera nivåer, t.ex. PRODUKTTYPER varmed avses en uppdelning efter 
den verksamhet vartill byggnaden utgör en resurs, och t.ex. 
PRODUKTDELAR varmed avses byggnadens fysiska, ur produktions- 
och underhållssynpunkt avgränsbara, enheter. En generell 
tabell för endast produktdelar ger sannolikt ej riktiga jäm­
förelser utan endast genomsnittsdata vilket för vissa enskilda 
objekt kan vara mycket missvisande. Sådana data har endast 
begränsad användbarhet.
4.6 Val av principalternativ
De i detta kapitel redovisade synpunkterna sammanställdes till 
ett beslutsunderlag. Syftet var att få ett beslut om vilka 
principer som skulle ligga till grund för klassifikations— 
systemet.
Beslut sunderlaget innehöll
1. Bakgrund
2. Principförslag
3. Utformningsförslag
4. Anpassning till planeringssystemet
5. Anpassning till redovisningssystemet
6. Principer för klassifikation av löpande underhåll 
samt
Schematisk tabellöversikt (se fig. 4*3 och jmfr. fig. 4.2) 
Sifferkoder
Exempel på aktivitetstabell
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RESURSTABELL AKTIVITETSTABELL RESULTATTABELL= (UNDERHÅLLNA FASTIGHETER)
(= UNDERHÅLLSÅTGÄRDER)
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0. ALIMÄNT
1. UNDERHÅLL PÅ MARK
2. UTVÄNDIGT MÅLERI- OCH BYGGUNDERHÅLL
3. UNDERHÅLL AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER
4. UNDERHÅLL AV KOMPLETT. STOMDELAR
5. UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER
6. INVÄNDIGT MÅLERI- OCH BYGGUNDERHÅLL
7. UNDERHÅLL AV GOLV
8. UNDERHÅLL AV UTRUSTNING
9. VAKANT
FIG. h.3 Schematisk tatellöversikt som illustrerar principerna
51
Underlaget remissbehandlades inom Göteborgshem. Personal från
distriktsförvaltningarna lämnades information vid särskilt
anordnade träffar där de fick tillfälle att ställa frågor innan
de lämnade sina synpunkter.
I beslutet deltog
- förvaltningschef
- förvaltningens planeringsavdelning
- sektionscheferna för underhållsverksamheten
- ekonomiavdelningen
- arbetsstudieingenjör
- distriktsförvaltningspersonal
- ADB-konsult
Beslut fattades bland annat om
- att de föreslagna principerna, anslutande till 5—företagsgrup­
pens, skulle antagas och ligga till grund för utveckling av 
en aktivitet stabe11 för periodiskt underhåll
- att en flexibel arbetsgrupp skulle utföra det fortsatta 
arbetet. Till denna grupp skall knytas personal från 
planeringsavdelning, ekonomiavdelning, förvaltningsverksam— 
heten samt arbetsstudieingenjör och ADB-konsult
- att arbetsgruppen skulle beakta de remissyttranden som fram­
förts
5 UTFORMNING
5.1 Underhållets struktur
5.1.1 Underhållsaktiviteter
Vid genomgång av underhållsverksamheten hos Götehorgshem kart- 
lades med ledning av tidigare hudgeter och genom intervjuer med 
sektionscheferna vilka underhållsaktiviteter som förekom i det 
periodiska underhållet.
Sammanlagt kunde ett 80-tal huvudaktiviteter på varierande 
nivåer preciseras.
Följande typer av underhåll konstaterades
1. Underhåll av lokaler
2. Utvändigt "byggnadsunderhåll
3. Golvunderhåll
4. Underhåll av tekniska komponenter för installationer och 
utrustning
5. Underhåll av mark- och trädgårdsanläggningar
På majoriteten av de byggnadsdelar och komponenter som ingår i 
ovanstående typgruppering utföres också löpande underhåll (LU). 
Den helt dominerande andelen av LU förekommer på maskinella 
komponenter och på rörliga byggnadselement eller installations- 
enheter.
Vid studium av ett hos Göteborgshem utarbetat ackordssystem för 
LU konstaterades att man genomsnittligt utförde ca 120.000 
löpande underhållsåtgärder per år eller ca 3 - 4 per lägenhet.
SABO-planen använder samma kodbeteckning för LU och PU men 
skiljer dem åt genom kontoklasskoden som alltid föregår under- 
hållskoden. Syftet är att man skall kunna ställa LU mot PU
för varje komponenttyp och erhålla möjlighet att bedöma lönsam­
heten i tidigare eller senare insatt PU. (Jmfr. 3.3)
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De periodiska underhållsåtgärder som ingår under de fem grupperna 
är praktiskt taget 100%-igt avgränshara och uppföljningsbara 
aktiviteter.
Emellertid är uppföljningsnivån mycket varierande. Vissa 
åtgärder är sammansatta av ett antal delåtgärder på vilka man 
i praktiken saknar möjligheter att erhålla data (savida inte 
arbetsstudiepersonal följer arbetsförloppet). Eftersom den 
praktiska uppföljningsbarheten är en grundförutsättning har de 
skilda nivåerna måst accepteras. Detta behandlas mer ingående 
i avsnitt 5*2.
5.1.2 Underhållets_ko stnadjsfUrdelning
För att belysa vilka proportioner de olika åtgärdstyperna har 
av den totala underhållsbudgeten för periodiskt underhåll, visas 
nedan en årsbudget fördelad på de tidigare angivna fem grupperna. 
Observera att angivelserna ej är ett statistiskt genomsnitt för 
underhållskostnaderna utan endast en presentation av en årsbudget.
1. Lokalunderhåll
2. Utvändigt byggnadsunderhåll
3. Golvunderhåll
4. Underhåll av tekniska kompo­
nenter för installation och 
utrustning
5. Underhåll av mark- och 
t rädgård sanläggningar
ca 50% av årsbudgeten 
ca 17/0 " "
ca 5% " "
ca 21/o "
ca 7% "
Underhållets (periodiskt och löpande) totala andel av hyres­
kostnaden anges mycket varierande inom olika företag. Det 
torde dock vara realistiskt att räkna med 15% - 20% av hyres­
kostnaden för en hyresfastighet räknat över hela dess livstid.
Proportionerna meilan LU och PU varierar också kraftigt mellan 
företagen beroende på hur man redovisar kostnaderna. LU tycks 
normalt vara den största kostnadsposten.
I sammanhanget kan noteras att
- hyreskostnaden för en modern "bostadslägenhet är ca 6 gånger 
produktionskostnaden under en 60-årsperiod
- att underhållskostnaderna i regel överstiger produktions­
kostnaden
- att underhållskostnaden är den största enskilda post i hyres­
kostnaden som kan påverkas
- samt att hyreskostnaden till ca 60'jo hestår av kapitalkostnader 
vilka ej kan påverkas i förvaltningsskedet.
5.2 Utformning av underhållskiassifikatjonen
5.2.1 Huvudindelning_av underhållsverksamheten
Målsättning vid indelning av den periodiska underhållsverksamheti 
är hl.a.
- att erhålla ansvarsområdena för verksamheten inom Göteborgshem 
som är entydigt avgränsade
- att samla underhålIsaktiviteterna i grupper som är uppfölj— 
ningshara och avgränshara
- att erhålla grupper som är önskvärda att känna kostnaderna 
för, såväl helhet som delar.
Den uppdelning som Göteborgshem tidigare tillämpat utgick från 
SABO—planen. Underhållsorganisationen anknöt till denna och
har visat sig fungera bra, varför några förändringar ej är 
aktuella.
Underhållet är uppdelat i tre sektioner
- byggnadsunderhåll, vartill är knutet yrkeskategorierna 
träarbetare, murare, betongarbetare, målare och golvläggare
- underhåll av installationer och utrustning
- underhåll av mark- och trädgårdsanläggningar
En närmare analys av underhållet inom de tre grupperna ger 
följande indelning:
1• Byggnadsunderhåll innehållande
- utvändigt "byggnadsunderhåll varav målning har en "betydande 
andel
- lokalunderhåll (avser "bygg- och målerireparationer av olika 
lokaler)
- golvunderhåll
2. Underhåll av installationer och utrustning innehållande
- installationer hänförhara huvudsakligen till värme, avlopp, 
el- och hissar
- utrustning hänförhart huvudsakligen till kök och tvätt
3. Mark- och trädgårdsunderhåll innehållande
- underhåll av ytor
- underhåll av anläggningar, hägnader m.m.
Underhåll på hyggnadsstommar och stomkompletteringsdelar före­
kommer sparsamt i form av LU. Det är oftast materialfel eller 
hyggfel som måste rättas till genom underhållsinsatser.
Vid grupperingen av aktivitetstahellen lades de tva sist nämnda 
grupperna till för att dels klassificering av alla LU—åtgärder 
skulle hli möjlig och dels för att en totalhild av underhållet 
skall kunna erhållas genom summering av LU och PU.
Grupperingen gjordes enligt följande:
Grund
Kod Huvudgrupp av underhåll
Ansvars­
område
0 Vakant
1 Vakant
2 Utvändigt måleri— och byggnadsunderhåll
3 Invändigt måleri- och byggnadsunderhåll 1
4 Underhåll av golv
5 Underhåll av byggnadskonstruktioner
(1öpande6 Underhåll av stomkompletteringsdelar underhåll)
7 Underhåll av installationer
8 Underhåll av utrustning 2
9 Underhåll av mark 3
FIG. 5.1
Grupperingen är bl.a. gjord med hänsyn till Göteborgshems 
önskemål om minsta möjliga förändring av gällande rutiner.
Flera av ovanstående grupper har samma inledande kodbeteckning 
(grundkod) som motsvarande grupper i den tillämpade SABO-planen.
Gruppen 4 "underhåll av golv" förefaller vid ett första studium 
kanske att vara en ologisk konstruktion i ett hierarkiskt 
klassifikationssystem. Rimligen borde golven sorteras in under 
grupp 3 "invändigt måleri- och byggnadsunderhåll".
Golvunderhall är emellertid en betydande underhållsdel som det 
är angeläget att känna kostnaderna för. De är dessutom en 
grupp aktiviteter som uppfyller kravet att vara avgränsbara och 
uppföl,]ningsbara i underhållsverksamheten.
Man kan därför säga att ur aktivitet ssynpunkt är gruppen "under­
hall av golv" jämförbar med de övriga huvudgrupperna.
Det är naturligtvis fullt möjligt att vid en undergruppering 
av "golv" under grupp 3 "invändigt måleri- och byggnadsunderhåll" 
erhålla kostnaderna för golv särredovisade. Denna metod 
hedömes vara sämre hl.a. därför att den begränsar möjligheterna 
för uppdelning av golvunderhållet.
De första grundkoderna 0 och 1 som lämnats vakanta kan utnyttjas 
för framtida behov. 0 bör användas för "allmänt", d.v.s. 
för aktiviteter som ej kan avgränsas till någon av de övriga 
grupperna eller som är gemensamma för några av dem.
5.2.2 Unde rinde. lning_av underhållsgrupperna
När underhållsverksamheten grupperats återstår att inom grupperna
preciserat ange de enskilda aktiviteterna.
Pör en direkt anpassning i SABO-s redovisningsplan är det för­
delaktigt om preciseringen kan ske med högst fyra sifferposi-
tioner.
Följande nivåindelning välj es.
1. Underhållsverksamheten uppdelas i 8 stora grupper.
2. De 8 huvudgrupperna indelas i undergrupper vilka anses vara 
angelägna att känna kostnaderna för.
3. Inom undergrupperna preciseras avgränsbara och i verkligheten 
uppföljningsbara underhållsaktiviteter.
4. De enskilda aktiviteterna uppdelas i delaktiviteter eller 
varianter av de preciserade aktiviteterna i nivå 3.
De fyra nivåerna åskådliggöres i följande uppställning.
58
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Delaktivitet 
Variant 1)
Underhållet Indelning av Indelning av Underindel—
indelat i 8 huvudgrupperna i unde rgrupp e rna ning av
stora grupper praktiskt upp- i verkligt av- aktivit et erna
följningsbara gränsbara eller vari—
och för kost- aktiviteter anter av
nadsredovis—
ning önskvärda
grupper
(underhålls­
åtgärder)
dem
1) Nivå 4 kan som synes ha olika innehörd
Delaktivitet är en del av den t.o.m. nivå 3 angivna aktiviteten.
Varianten innehar en aktivitet som har en annorlunda resurs­
förbrukning.
PIG. 5.2
Den dubbla innebörden av nivå 4 är naturligtvis en mindre 
önskvärd konstruktion ur klassifikationssynpunkt, men är en 
praktisk lösning på ett annars svårlöst problem.
I vissa fall är det möjligt (och önskvärt) att avgränsa och 
följa upp delar av de i nivå' 3 preciserade aktiviteterna. I 
andra fall är det nödvändigt att kunna ange sådana varianter 
av aktiviteterna som påverkar deras genomförande, exempelvis 
på grund av att olika material eller tekniska komponenter 
användes. Pör att fånga upp båda alternativen väljes den 
lösning som nivå 4 innebär.
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De aktiviteter som preciserats till nivå 3 i den "bifogade 
aktivitet stabellen har framtagits i samarbete med sektions­
cheferna i Göteborgshems förvaltningsavdelning. Det har 
särskilt beaktats att aktiviteterna skall vara uppföljningsbara 
så att verkliga data kan erhållas på dem.
5.2.3 Klassifikation_av .1 ödande. underhåll
I SABO-planen användes samma kodbeteckningar för löpande och 
periodiska underhållsåtgärder om de utföres på samma byggnads­
del, maskin, installation etc.
Skillnaden mellan begreppen markeras genom koderna för "klass 
och grupp." inom redovisningssystemet som alltid föregår under­
hållsåtgärderna. Inom klass 6 i SABO-planen avser koderna 61 
löpande - och 62 periodiskt underhåll. (Jmfr. 3.3)
Genom att jämföra LU och PU med samma kodbeteckningar erhalles 
för enskilda delar eller underhållsgrupper dels kostnaden för 
löpande och dels kostnaden för periodiskt underhåll. Jäm­
förelserna kan ge en god vägledning beträffande en lämplig 
avvägning mellan dem. Skulle det löpande underhållet fa 
alltför stora proportioner i något avsnitt kan det vara lämp­
ligt att sätta in periodiskt underhåll tidigare än vad som 
kanske ursprungligen planerats.
Systemet med lika koder är dessutom att föredraga eftersom 
inlärning och användning underlättas betydligt.
Av exempel (Fig. 5.3) framgår att t.o.m. nivån "undergrupp" har koderna 
samma innebörd. På aktivitetsnivån har koderna skilda betydelser 
vilket innebär att två skilda aktivitet stabeller måste finnas, 
en för PU och för LU.
Emellertid avser aktiviteterna insatser på samma komponent 
(i detta fall spisen). Man får genom fömförelse mellan 61811 
och 62811 uppgift om dels LU och dels PU, utfört pa spisar.
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Exempel
Aktivit et sindelning
Kod för typ 
av underhåll
Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Feltyp
Delåtgärd
Variant
61 8 1 1 1
Löpande
underhåll
Utrustning Köksutrust­
ning
Reparation 
av spis
Felets
art
62 8 1 1 1
Periodiskt
underhålli Utrustning— Köksutrust­ning Byte av spis Elspis55 cm
PIG. 5.3 Kod jämförelse mellan LU och PU
5.2.4 Klas_sifikation_av 1. okalnnd^rhåll
Av den tidigare redovisade kostnadsfördelningen framgår att 
lokalunderhållet har en betydande andel av det totala underhållet 
(i angiven budget ca ^>0%)•
Klassifikationen av lokalunderhållet innehåller en särskild 
problematik varför en utförligare beskrivning kan vara moti­
verad.
Lokalunderhållet har visat sig vara svårt att bryta ned till 
avgränsbara och uppföljningsbara aktiviteter på finare nivåer. 
Endast i undantagsfall kan avgränsade data erhållas för insatser 
på olika delar av lokalerna såsom väggar, tak eller inredning, 
varför man mestadels måste acceptera lokalen som enhet för 
redovisning av data.
I de fall där data kan erhållas på mer detaljerad nivå hör man 
givetvis taga vara på dessa möjligheter, varför den tillkommande 
underindelningen av lokalunderhallet maste lösas.
Underhåll av lokaler hestår till stor del av ytbehandling.
Exempelvis
— tak målas
— väggar tapetseras eller målas
— fast inredning målas
— lister, rör, radiatorer målas
— fönster målas 
etc.
Målningsarhetena föregås oftast av en översyn av ytor, inred­
ning, etc. varvid defekter repareras.
Underhåll som omfattar samtliga ytor, inredning, etc. benämnes 
"fullständig reparation" (till ytorna räknas i dessa fall ej 
golven).
Underhåll som ej omfattar samtliga ytor och inredning, d.v.s. 
utelämnar någon eller några åtgärder som ingår i begreppet 
"fullständig reparation", kallas "delreparation".
Underhåll kan också tänkas bli utfört på en del av lokalen, 
vissa rumsutrymmen, medan andra lämnas utan åtgärd. Detta 
kallas för "partiella reparationer".
"Fullständig reparation" är en aktivitet avseende hela lokalen 
och omfattar ett bestämt åtgärdspaket.
"Delreparation" är en aktivitet avseende hela lokalen eller del 
av den och omfattar delar av nämnda åtgärdspaket.
Delreparationerna måste preciseras. Vid undersökningar hos 
Götehorgshem konstaterades att tre typer av delreparationer 
var helt dominerande.
Dessa är
- takreparation
- väggreparation
- snickerireparation
Snickerireparationen innefattar då erforderlig justering 
eller lagning samt målning av
- köksskåp
- garderoher och klädhyllor
- lister och heslag
- fönster och dörrar
- rör och radiatorer
Den vanligaste underhålIsinsatsen är "fullständig reparation" 
Ofta göres dock insatser som innehär en delreparation eller 
komhination mellan två delreparationer. I grupperingen måst 
man därför taga hänsyn till komhinationerna.
Följande indelning och kombinationer har skapats 
1. Fullständig lägenhet sreparation (=nivå 3, aktivitetsnivån)
1.1 Reparation tak och väggar
1.2 !! tak och snickerier
1.3 T! väggar och snickerier
1.4 TT tak
1.5 TT väggar
1.6 TT snickerier
Om vi återknyter till den totala indelningen så kan lägenhets- 
underhåll inpassas och kodifieras enligt nedan
Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Delaktivitet 
Variant
3 1 1 1 - 6
Invändigt Underhåll Fullständig Delreparationer
måleri- och av uthyr- lägenhets-
byggnads— ningslokaler reparation
underhåll
i_____ ~ ----------------------------- ------ —T
FIG. 5.4 (Jämför sifferkod i bilaga 1 sid. 7)
Under arbetet med klassifikation av lägenhet sunderhållet 
diskuterades hur inrapportering och registrering av utfört 
underhåll skulle ske* En blankett skissades. Denna är en god 
illustration till klassifikationen och de termer som har 
använts och den har därför bifogats. (Se fig. 5*5)
Distrikt Område Byggnad Lqh. nr. Gatuadress Gatu nr. Uppq.
Kod
Lägenhetsunderhåll
Igh
totalt
01
Markerinq för partiella reparationer
hall
02
kök
03
bad
0A .
v-rum
05
sovr. 1
06
sovr. 2
07
sovr. 3
08
sovr. 4 
09
Övr.
10
3)1 Fullständig reparation
D
e
l
r
e
P
a
r
a
t
i
0
n
e
r
31111 Tak-och vägqar
3111.2 Tak - och snickerier
3111.3 Vaqqar och snickerier
3111.4 Tak
3111.5 Väqqar
31116 Snickerier
RAPPORT OM UTFÖRT LAGENHETSUNDERHÅLi 
(Förslag )
FIG. 5*5 Illustration av lägenhetsklassifikation
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5.2.5 Akt i vit e_t st abelien
I de föregående avsnitten har redogjorts för en del speciella 
problem samt för den grundläggande indelningen. I detta 
avsnitt skall vi försöka sammanfatta och ge en överblick över 
aktivitet stabellen.
Grupperingen
Hela det periodiska underhållet är uppdelat i 8 stora huvud­
grupper. (Se 5.2.1)
Huvudgrupperna är indelade i undergrupper som konstruerats i 
avsikt att erhålla underhållskostnaderna redovisade på vissa 
väsentliga avsnitt.
Inom varje undergrupp har avgränsbara och uppföljningsbara 
aktiviteter sorterats.
Aktiviteterna har i förekommande fall uppdelats i delaktiviteter 
eller har angivits som varianter av aktiviteten.
Under hållskias sifikationen är således utförd i fyra nivåer i 
syfte att uppnå ett hierarkiskt system indelat efter decimal­
principen. I nivå 4 Har avsteg gjorts av praktiska skäl.
(Se fig. 5.2)
I huvudsak är emellertid varje nivå en summeringsnivå varpå 
uppsamling av kostnader kan utföras. De olika summerings— 
nivåerna svarar mot informationsbehov som finns inom förvalt­
ningsorganisationen.
Summeringsnivåer
Vid summering av nivå 1 erhålles kostnaden för hela det perio­
diska underhållet.
Grupperna inom nivå 1 motsvarar naturliga indelningar av under­
hållet, samt ansvarsområden eller delar av ansvarsområden i 
förvaltningsorganisationen. Summering till denna nivå ger 
kostnaderna för de enskilda grupperna. Dessa kan adderas till 
att motsvara kostnaderna för ansvarsområdena.
Summering till nivå 2 (undergrupp) svarar mot kostnader för 
grupper av aktiviteter vilka ofta kan hänföras till utrustning, 
vissa byggnadsdelar, (tak, fasader etc.) installationstyp etc.
Summering till nivå 3 (aktivitet) motsvarar kostnaderna för en 
bestämd, väl preciserad underhållsåtgärd.
I nivå 4 kan man i förekommande fall avläsa kostnaderna för 
delar eller varianter av en avgränsad underhållsåtgärd.
Den grundläggande datainsamlingen sker i nivå 3. Målsättningen 
är att man skall erhålla säkra, entydiga data. Nivå 3, akti­
vitetsnivån, måste därför vara väl beskriven och klart avgränsad 
så att tveksamhet ej kan uppstå om de enskilda underhållsaktivi- 
teternas omfattning.
I tabellen har tillagts en kolumn för "ingående arbetsmoment". 
Där utskrives i klartext vad som avses ingå i de enskilda 
aktiviteterna. (Se bilaga 1.)
Aktivitet stabellen är avsedd att sammanställas till en katalog 
liknande den som presenteras som bilaga nr 1. Tabellens inne­
håll skall vara flexibelt såtillvida att nya aktiviteter skall 
kunna införas och gamla utsorteras.
5.2.6 Akt_ ivi^te^tsbe^krivnin^ar
I aktivitet stabellen (bil. i) har i aktiviteten ingående 
arbetsmoment endast uppräknats. Dessa måste i den slutliga 
tabellen preciseras närmare.
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Kraven på entydiga och klart avgränsade aktiviteter motiverar 
en utvecklad och systematisk form av aktivitet sheskrivningar. 
Aktivitetstabellen kan innehålla beskrivningar men får då ett 
stort omfång, varför separata aktivitet sbeskrivningar som 
komplement till aktivitetstabellen är att föredraga.
I bilaga 2 har givits några exempel på hur sådana aktivitets- 
beskrivningar kan se ut.
Principerna är:
1. Aktiviteten beskrives noga. Det innebär att om en aktivitet 
har 4 si- varianter måste lika många aktivitet sbeskrivningar 
göras. Beskrivningen sker genom en uppräkning av de ingående 
arbetsmomenten i den ordning de utföres.
2. Till vart och ett av dessa moment anges resursåtgången per 
enhet, d.v.s. personal, material, maskiner och tjänster. 
Dessutom anges i de fall där så är möjligt entreprenad­
kostnaden per enhet.
3. I en kolumn anges villkor och förutsättningar som är av 
betydelse för aktivitetens genomförande, (=upplysningar för 
budgetering—, planering— och arbetsledning).
4. I framtiden kanske det blir möjligt att ange hur kostnaderna 
för den preciserade aktiviteten skall belasta produkten, 
d.v.s. till vilken byggdel, installationsenhet, utrustnings­
enhet etc., som kostnaderna skall hänföras. Detta har 
exemplifierats under rubriken "resultatredovisning". 
Förutsättningen för denna utvecklingsdel är att produktklassi— 
fikationen löses.
Aktivitet sbeskrivningarna är ett utmärkt underlag för framtida 
arbet sberedningar som bör utföras för arbeten med hög frekvens. 
Via arbetsberedningar finns bl.a. möjligheter för en mer 
detaljerad kostnadsuppföljning av underhållsverksamheten.
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5.3 Klassifikationssystemets effekt för olika rutiner
Klassifikationssystemets roll skall endas! belysas i "tre vikliga 
avsnitt, budgetering, planering -uppföljning och erfarenhets- 
återföring.
5.3.1 Budge t_e ring
Budgeten för periodiskt underhåll har underhållsåtgärden som 
den minsta byggstenen. I de tidigare budgeterna finns åtskilliga 
rubriker för åtgärder uppräknade och prissatta omradesvis.
Många av dessa åtgärder har ett svårdefinierbart innehåll.
Bakom rubrikerna döljer sig olika delåtgärder som i varje enskilt 
fall har analyserats, prissatts och införts i budgeten.
Om uppföljning genomföres på dessa poster sa maste vid använd­
ning av erhållna erfarenhet sdata en ny analys företagas så att 
verkligheten bakom rubrikerna avslöjas.
När den nya klassifikationen tillämpas blir varje budgetpost 
en väl avgränsad och väl beskriven underhållsåtgärd. Fram­
tida budgeter kommer att bygga på data vars kvalitet ständigt 
förbättras genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring.
5.3.2 Planering - upgfglgning
Den 1-åriga budgeten är den ekonomiska ram inom vilken verksam­
heten skall bedrivas. Med denna som utgångspunkt upprättas 
planer över underhållsarbeten inom olika distrikt och omraden. 
(Tidplaner, arbetskraft splaner, materialplaner, planer för 
främmande tjänster, etc.)
Genom att varje underhållsåtgärd är väl definierad och resurs- 
åtgången känd, underlättas arbetet med planerna. Underhålls­
åtgärderna kan direkt avsättas på tidplanerna, och genom att 
varje åtgärd är en avgränsbar aktivitet så blir uppföljningen 
lätt att göra och ger säkra resultat.
5.3.3 Erf arenhet så_t erföring
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Uppföljning av underhålIsverksamheten sker genom inbyggda 
regelbundna avstämningsrutiner. Det s.k. grunddataregistret 
tillföres automatiskt uppgifter om läge och åtgärd.
Produktionsdata (resursförbrukning per underhållsåtgärd) insamlas 
och värderas noggrant innan de införes i respektive register. 
Kvaliteten på dessa data har avgörande betydelse för såväl 
budget som planer, och man vill därför ha säkert underlag innan 
man ändrar ett data i registret. Enstaka avvikelser får ej 
vara motiv för ändringar.
Genom verksamhetens stora omfattning i Göteborgshem erhålles 
ett brett statistiskt material. Informationsflödet är jämnt 
och regelbundet och förutsättningar finns därför att på relativt 
kort tid förbättra datakvaliteten och därmed också erhålla ett 
fastare grepp om verksamheten i sin helhet.
I systemet erhålles således huvudsakligen en typ av erfaren- 
hetsdata, de nämnda produktionsdatana för underhållsåtgärderna. 
Andra önskvärda erfarenhet sdata kan ej fångas genom systemet utan 
fordrar andra metoder.
En stor mängd data av teknisk — ekonomisk karaktär är mycket 
svårfangade. De avspeglar sig ofta i förvaltningskostnaderna 
som löpande underhåll, och är sådana uppgifter som om de kan 
presenteras avgränsade och kvantitativa termer, är direkt 
användbara för projekteringsverksamheten. Exempel härpå är 
läckande fönster, ventilationssystem som ej fungerar tillfreds­
ställande, 1judisoleringsdefekter, tekniska lösningar som av 
någon anledning drar höga löpande underhållskostnader o.dyl. 
Kunskaper om sådana förhållanden finns i varje förvaltnings­
organisation men de är mycket svåra att systematisera och draga 
nytta av.
5.4 Tillämpning i andra företag
De flesta underhållsaktiviteter som beskrivits i aktivitets- 
tabellen (bil. 1) förekommer hos företag som förvaltar bostäder.
Genom att aktiviteterna är entydigt angivna kan andra företag 
tillämpa samma kodsystem. Ett villkor är emellertid att man 
utför aktiviteterna efter samma metoder som angivits.
Används andra metoder måste dessa beskrivas och kodas som 
varianter. Om antalet sifferpositioner i koden utökas kan 
antalet varianter mångfaldigas.
Företag som på dessa vägar önskar fördjupa sina kunskaper om 
periodiskt fastighetsunderhåll kan tillämpa principen om akti­
vitet sorienterad klassifikation genom att valfritt skapa helt 
egna koder för sina underhållsaktiviteter eller tillämpa här 
föreslagen klassifikation.
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6 INFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
6.1 Problem vid införande av klassifikationssystemet
Införande av ett nytt klassifikationssystem medför många svårig­
heter. Före beslut om införande analyserades problemen.
Nedan redovisas några av de väsentligaste som uppstår i Göte- 
borgshem.
Ackordssystem
Löpande underhållsarbeten sker i Göteborgshem till stor del 
efter ett ackordssystem. Detta är kopplat till SABO-planens 
underhållskoder nivå 3 och nivå 4, (se fig. 3.2). I den nya 
klassifikationen erfordras tre steg för att uttrycka underhålls— 
aktiviteten.
För överföring av information om löpande underhåll användes en 
arbetsorder. Denna skall bl.a.
- ge anvisning om plats och typ av underhållsarbete
- vara underlag för ackordsutbetalning
- ge underlag för statistik av olika slag
Denna rutin som har en nyckelställning för det löpande under­
hållet maste omarbetas. Göteborgshem har planer på att utvidga 
systemet till att omfatta även underhåll på byggnader (nu 
ingar huvudsakligen installationer och utrustning). Härvid 
blir SABO—planens koder alltför knapphändiga och en utvidgad 
klassifikation blir sannolikt nödvändig även utifrån denna 
aspekt.
Samordning mellan periodiskt och löpande underhåll
Göteborgshem har infört vissa avsnitt av planeringssystemet som 
tillämpas manuellt. Klassificeringen sker under en övergångs­
period med SABO—planen.
Planeringssystemet fordrar vid full tillämpning ett annat 
klassifikationssystem. Införande av detta maste samordnas med
införandet av en omarbetad arbetsorderrutin för löpande under­
håll. Skälet härför är den nödvändiga överblicken av sambanden 
mellan periodiskt och löpande underhåll.
Administrativa problem
- information och utbildning av personal
- anpassning av rutiner
- dubbelklassificering i övergångsskedet
- kontroll och felrättning
6.2 Presentation, remissbehandling och beslut
Resultatet av arbetsgruppens utredning sammanställdes till ett 
be slut sunde r1ag.
Detta innehöll
1. Målsättning
2. Principer
3. Utformning
4. Redovisning av inverkan på gällande rutiner
5. Särskilda synpunkter på interna problem
6. Slutsatser
7. Utvecklingsmöjligheter 
samt
Illustration till lägenhetsklassifikation 
Förslag till aktivitet stabell 
Exempel på aktivitet sbeskrivningar
Underlaget, som till sitt huvudsakliga innehåll presenterats i 
denna rapport, genomgick en omfattande intern remissbehandling 
i Göteborgshem samt av ADB-konsulten.
I beslutet deltog
- förvaltningschef
- förvaltningens planeringsavdelning
- sektionscheferna för underhållsverksamheten
- arbetsstudieingenjör
- ekonomiavdelningen
Beslut fattades bl.a. om
- att den föreslagna aktivitet stabellen skulle antagas
- att klassifikationen skall införas när en omarbetad arbets— 
orderrutin utvecklats. Målsättning skall vara att införandet 
kan ske vid början av budgetåret 1972 - 73
- att program för införande skulle upprättas. Projektledare 
ut sågs.
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6*3 Program för införande och uppföljning av klassifika-
tjonssystemet
Ett program för införande och uppföljning har upprättats av 
projektledningen vid Göteborgshem.
Programmet, vars målsättning är att klassifikationssystemet 
skall vara i bruk till budgetåret 1972 - 73, innehåller
1. Konvertering av data
Program för överförande av i olika register lagrade data om 
underhållet, till nya klassifikationskoder, utföres i samråd med 
datakonsulten.
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2. Ändring av beräkningssystem
Omprogrammering av antalsberäkningssystem för lägenhetsunderhåll 
utföres. Nya summeringsnivåer fast ställes.
3. Register
Alfabetiskt och sifferkronologiskt register över underhålls- 
aktiviteter utarbetas.
4. Blanketter
Blanketter omarbetas med avseende på klassifikationsbeteckningar.
5. Klassifikation av löpande underhåll
En arbetsgrupp tillsättes med uppgift att utreda och genomföra 
förbättringar av arbetsorder, ackordsprislistor, administrativa 
rutiner etc.
Målsättningen är att klassifikation av det löpande underhållet 
skall starta med det nya klassifikationssystemet samtidigt som 
införandet för periodiskt underhåll sker.
6. Information och utbildning
Information skall ges personalen i små grupper där man samtidigt 
kan öva tillämpning av klassifikationssystemet med varje enskild 
befattningshavare. Tyngdpunkten lägges på den enskildes egna 
arbetsuppgifter.
7. Uppföljning
Uppföljning skall ske i två avseenden
A. Framgången med klassifikationssystemet mates genom stick­
provskontroll av erhållna data från avstämningar. De olika 
länkarna i systemet kontrolleras. Eventuella justeringar 
av rutiner och aktivitetstabell utföres.
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B. Framgången med informationsmetoden följes upp genom kontroll 
av felfrekvens och med hjälp av uppgifter från personalen.
Eventuellt kommer kompletterande information att lämnas.
Införande enligt detta program påbörjas under våren 1972.
7 UTVECKLING
7.1 Förvaltningsverksamhet en
Utvecklingen går här som på de flesta andra omraden mot större 
företagsenheter. Företag går samman eller Lildar gemensamma 
företag för förvaltning för att få fördelar hl.a. i kampen mot 
kostnadsstegringar. I större företag ökar möjligheterna genom 
fördelning av kostnaderna på fler enheter, hättre utnyttjning 
av resurserna, rationaliseringar o.s.v.
Vissa negativa effekter kan uppstå i stora företag, t.ex. 
byråkrati, försämrade kontakter med brukarna, minskad över­
skådlighet, etc. Detta kan i många fall undvikas genom mot­
åtgärder. Bl.a. kommer man sannolikt att i ökad utsträckning 
skapa bättre styrsystem för de viktigaste verksamhetsgrenarna. 
Blir datamängden tillräckligt stor kommer man att utnyttja 
datamaskinen som hjälpmedel.
7.1.1 Bo stadsmarknaden
I den aktuella marknadssituationen (19T1) finns ett visst 
köpmotstånd. Marknadsföringen har blivit en viktig faktor för 
uthyrning. Kunskaper om brukarnas krav och värderingar måste 
öka så att nya produkter blir marknadsriktiga och säljbara. 
Metoder för att samla in, systematisera och omsätta sådana 
kunskaper behöver utvecklas.
7.1.2 Entreprenadformer
Upphandlingsformerna kommer sannolikt att gå mot en ökad andel 
totalentreprenader där brukskostnaden (årshyran) i förhållande 
till bostadens tjänstduglighet (egenskap och kvalitet) är den 
mätenhet varmed konkurrensen avgöres. För att kunna fastställa 
brukskostnaden krävs kunskaper om förvaltningskostnadernas 
uppkomst och de faktorer som påverkar dem. Underhållskost­
naderna måste kunna beräknas. Detta kommer sannolikt att leda 
till att intresset för förvaltningsverksamheten ökar från 
såväl entreprenörer som byggherrar.
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73103 Underhåll och drift
Hyreskostnaden har under de senaste åren för många blivit 
oacceptabelt hög, vilket visar sig i en minskad efterfrågan 
på i första hand nya höstäder» Varje möjlighet till kostnads­
sänkningar måste därför tillvaratagas, även i förvaltningsskedet» 
Underhålls- och driftskostnaderna kan sänkas genom rationali­
seringar och systematisk planering av verksamheten®
Metoder för att på kort och lång sikt få en kostnadssänkning 
till stånd kommer att utvecklas inom företagen. Sannolikt 
kommer företag med större fastighetsbestånd att i ökad ut­
sträckning tillämpa avancerade planeringsystem®
7 « 1 » 4 Erf arenlietjåt e rföring
Praktiskt taget allt framåtskridande förutsätter utnyttjning 
av vunna erfarenheter. Hittills har man inte i tillräcklig 
grad kunnat tillgodogöra sig förvaltningsverksamhetens erfaren­
heter. Endast mera påtagliga samband mellan teknik och kostnader 
har kunnat utnyttjas för produktutveckling och förbättringar»
Värdefulla erfarenhetsiata skulle kunna hämtas från förvalt­
ning sverksamhet en, t.ex»
1 » Brukarnas värderingar av totalmiljön och dess delfunktioner . 
Data av denna typ är svåra att kvantifiera och måste troligen 
hämtas från statistiska undersökningar. Eventuellt kan man 
tänka sig att brukarna får prioritera olika funktioner uti­
från dess kostnader inom en total kostnadsram (=hyran)
2» Variationer i slitage. Flera påverkande faktorer finns® 
Bortsett från rent tekniska faktorer spelar åldersfördel­
ningen och därmed barnförekomsten hos hyre sgäst erna en 
stor roll» Tekniskt likvärdiga fastigheter kan visa 
väsentliga skillnader i underhållskostnader beroende på 
skillnader i slitage,
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Andra faktorer som påverkar slitaget är exempelvis
- klimatpåverkan
- bostädernas storleksfördelning
- fastigheternas tekniska standard
- exploateringstal
- m.m.
3. Icke planerade underhållsåtgärder (LU) och deras ekonomiska 
konsekvenser för olika delsystem (värme, ventilation, el, 
maskinella komponenter, byggnadsdelar etc.) Bättre kun­
skaper härom leder kanske till annorlunda beslut i projek- 
teringsskedet.
4. Underhållskostnader (HJ) för tekniska komponenter, byggnads­
delar, lokaler etc.
5. Livslängder hos dika tekniska komponenter ger möjlighet att 
beräkna lämplig underhålIsfrekvens för byggnadsdelar och lokaler.
6. Resursåtgång för underhållsåtgärder
Denna uppräkning är exempel på områden inom vilka erfarenhets— 
återföring är önskvärd och möjlig. Inom de tre sist nämnda 
områdena sker i flera företag en systematisk uppsamlig av data.
Metoder för att samla in, bearbeta och utnyttja data behöver 
utvecklas.
Sannolikt erfordras härför en god Produktklassifikation så att 
förutsättningar för statistiska undersökningar erhållas. 
Klassifikationen bör vara utformad så att den motsvarar hela 
branschens krav, ej endast förvaltningskraven, varigenom en 
allmän tillämpning blir möjlig.
Ett datautbyte där företag i hela landet kan deltaga ligger 
då inom räckhåll.
7.2 Framtida informationssystem
Arbetet med ett totalt informationssystem för byggnadsbranschen, 
aktuellt genom BSAB:s "System TO", har som vi konstaterat hittills 
ej lyckats inkludera de element som erfordras för verksamheten 
fastighet sunde rhål1.
"System 70” hör emellertid ses som ett led i en pågående ut­
veckling och kommande utvecklingsarbeten får antagas även 
kunna uppfylla förvaltningsverksamhetens krav.
I dagens informationssystem är tyngdpunkten lagd på beskriv­
ning av det stegvis framväxande byggprojektet, som avslutas 
när byggnaden är färdigställd. En utvidgning av informations­
systemet till att omfatta hela syftet med byggprocessen, att 
skapa och bibehålla lokaler för olika brukare, torde kunna ge 
branschen tillskottsmaterial för en snabbare och bättre produkt­
utveckling.
De idéer som här redovisas är reflektioner angående utveck­
lingsmöjligheter för ett bredare informationssystem. Förvalt- 
ningsaspekterna har särskilt beaktats och givetvis har ej 
möjligheter funnits för en allsidig utredning av ämnet.
Idéerna skall därför ses som ett inlägg i debatten.
5-företagsgruppens principer om en sträng uppdelning av ett 
informationssystem i grupperna RESURSER, AKTIVITETER och 
RESULTAT (=PR0DUKTER), (jmfr. 4*3) har varit vägledande. (Se 
fig. 4.2)
Klassifikation av RESURSER kan exempelvis ske efter SfB- 
systemets grunder. AKTIVITETER kan lösas efter varje företags 
behov och arbetsmetoder, exempelvis efter mönster som använts 
i denna utredning för fastighetsunderhåll. AKTIVITETS- 
klassifikationen skall sannolikt delas i verksamhetsgrupper, 
d.v.s. särskilda aktivitet stabeller skall upprättas för 
projektering, produktion, underhåll, drift etc.
PRODUKT-klassifikationen som skall vara generell måste däremot 
vara avgränsad, enhetlig och väl definierad. Till delar och 
helheter av denna klassifikation skall data knytas som helst 
skall kunna utnyttjas av hela branschen. En uppdelning i 
PRODUKTTYPER (uppdelning efter den verksamhet vartill byggnaden 
utgör en resurs) samt en indelning av dessa i PRODUKTDELAR 
(byggnadens fysiska avgränsbara delar) förefaller vara en 
framkomlig väg.
7.2.1 Byggnadsstyrelsens_rapport_"PRODUKT-_och_RESURSDATA"
Byggnadsstyrelsens rapport 13:3 (aug. 1969) innehåller i 
princip en Produktklassifikation för PRODUKTTYPER och för 
PRODUKTDELAR. Eftersom Klassifikationen i flera fall samman­
faller med de idéer som nedan redovisas, lämnas här en kort­
fattad beskrivning av innehållet.
Syftet med rapporten är .att göra Byggnadsstyrelsens lokal- 
kostnadsstatistik tillgänglig. I avvaktan pa ett utvecklings­
projekt,, där begreppsbestämningar och klassifikationssystem 
utarbetas, har nedan beskrivna system framtagits och skall 
utgöra ett för Byggnadsstyrelsen internt tidsbegränsat provi­
sorium.
Byggnadsstyrelsen har utarbetat system som
1. Analyserar lokaltyper genom att i kodform ange
_ j_ första ledet: verksamhet ssektorn (sjukvård, undervisning 
etc. )
- i andra ledet : huvudaktivitet i byggnaden
- i tredje ledet: lokaler för delaktiviteter
2. Analyserar byggnadens tekniska sammansättning och uppbyggnad 
genom att i kodform ange
- i första ledet: våningsantal under-och över mark samt
typ av våningsplan
- i andra ledet : stom—mellanväggs—fasad—och produktionstyp
- i tredje ledet: installationstyper
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Fasader och installationer har skiktats i kvalitet sklasser för 
att kostnad som hänföres till en ”bestämd byggnads fasad eller 
installation skall kunna bedömas med säkerhet.
Byggnadsstyrelsen redovisar i rapporten kostnadsuppgifter för 
en mängd olika byggnader. I identifieringen av byggnaden kan 
man också utläsa en rumsfördelning grupperad i kostnadsskikt 
(s.k. funktionsknutna kostnader) ställda i relation till totala 
rumsytan. Man kan således utläsa om byggnaden har stor, liten 
eller normal andel av olika rumstyper.
Kostnader som ej hänföres till någon av rumsfunktionerna kallas 
för byggnadsknutna kostnader och belastar samtliga rumsytor med 
lika andelar.
Genom dessa noggranna angivelser av byggnadernas individuella 
karaktär vill man ge uttömmande information om bakgrunden till 
ko st nadsuppgift erna.
7.2.2 Mode l,l__för_pr oduktklas_sif ikat i on
Av Byggnadsstyrelsens sätt att lösa klassifikationen i rapport 
13:3 kan man utläsa och sammanfatta det som styrelsen ansett 
väsentligt.
1. Produkten måste typbestämmas med hänsyn till verksamhets­
område
2. Produktdelar vartill data knytes måste klart kunna avgränsas
3. För att informationen skall bli fullständig måste tekniska 
lösningar kunna knytas till datat
4. Proportionerna av ingående delfunktioner i en byggnad måste 
kunna avläsas för att översikt sdata (=kostnad för färdig 
byggnad) skall ge meningsfull information.
I princip överensstämmer detta synsätt med nedanstående idé­
skiss, som har en något modifierad utformning.
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PRODUKT1!! PS-klas si fikat i onen
Produkten Dör typbestämmas efter det verksamhetsområde vartill 
den utgör en resurs.
I syfte att begränsa typernas antal bör man söka analysera vilka 
element som man i praktiken önskar skilja fran varandra och 
bedöma dessas betydelse som uppdelningskriterier. Härvid
måste sannolikt en del kompromisser göras om inte antalet typer 
skall bli alltför stort.
Fördelningen av lokaltypernas proportioner bör hänföras till 
produkttypklassifikationen. Detta är ett av de svårare av­
snitten men kan troligen klaras med utgångspunkt fran en 
normalfördelning för varje produkttyp.
PRODUKTDELS-klassifikationen
Produkt de1sklas sifikationen som skall utgöra byggnadens avgräns- 
bara fysiska delar bör innehålla en generell del utgörande de 
traditionella byggnadsdelarna och en speciell lokaldel, som 
kan anpassas till respektive produkttyps individuella lokal- 
innehåll. Utformningen bör vara hierarkisk. Från helheten 
sönderdelas byggnaden stegvis i sina beståndsdelar. Delarna 
skall vara "neutrala", d.v.s. ej representera speciella 
tekniska lösningar.
Med tre eller fyra indelningssteg kan man sannolikt precisera 
de minsta delar som man idag har praktisk användning för.
(Se idéskiss fig. 7»1)
Kvalitet skomplement
Jämförelser med utgångspunkt från typ- och delbestämning av 
produkten enligt ovanstående modell kommer att ge dataspridning 
p.g.a. att tekniska varianter inte beaktats. En kvalitets- 
bestämmande indelning bör tillfogas.
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BYGGNADEN klassificerad efter verksamhetssektor (funktion) med
LOKALTYPSANGIVELSER.
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FIG. 7.1 Exemplifiering av produktdelsklassifikation
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Exempelvis kan till varje kod fogas en kvalitet sangivelse i 
en 5-stegsskala A, B, C, D, E. Varje bokstav kan exemplifieras 
med en specifik teknisk lösning varigenom kvalitet sklasserna 
kan konkretiseras.
PRODUKTTYPER
Produkt­
typer
Lokal för­
delning
PROOUKTDELAf 
(exemplifierad 
i f ig- 7.1)
nivå 3
nivå 4
FYoduktdelar
huvudnivå
nivå 2
FIG. T.2 Översikt av produktklassifikation
7.2.3 Utnyttjning av_klassifikattonsmodellen
Om ett produktklassifikationssystem av i 7*2.2 redovisad 
modell fick en allmän tillämpning finns ett flertal utnyttj- 
ningsmöjligheter. Här skall pekas på några väsentliga 
områden.
Fastighetsförvaltning
Många av de faktorer, som man idag vet har en väsentlig in­
verkan på underhålls- och driftskostnaderna, kan svårligen mätas.
Bland de fördelar systemets tillämpning ger finns
1. Möjlighet att mäta olika faktorers inverkan pä kostnads- 
utfallet genom statistiska undersökningar. Samma byggnads- 
tekniska lösning i samma hustyp kanske ger väsentligt skilda 
underhållskostnader på olika platser. Är klimatpåverkan en 
faktor? boendetätheten? hyresklientelet? eller finns andra 
faktorer, som ger upphov till skillnaderna?
2. Jämförelser mellan olika tekniska lösningar blir säkrare.
3. Kunskaper om vilka förutsättningar och lösningar som ger 
de lägsta kostnaderna skapas.
Byggprocessen som helhet
Vid en tillämpning genom alla byggprocessens skeden erhålles
största nyttan av systemet.
Låt oss gå igenom hur en sådan tillämpning skulle kunna ske.
(Jämför med översikt i fig. 7.2)
1. I utredningsskedet fastställes byggnadsobjektets typ och man 
har därmed produkttypskoden given.
2. I programskedet fastställes byggprojektets utnyttjningsgrad 
för olika funktioner. Olika lokaltyper skall ingå i 
varierande mängder. Koder för lokaler samt lokalernas 
relativa andel kan fastställas.
3. I projekteringsskedet kan successivt kodbeteckningar och 
kvalitetsangivelser för byggnadsdelar och lokaler fast­
ställas på en allt lägre nivå. Nedlagda kostnader kan 
hänföras till de fastställda koderna där så är möjligt.
4. I byggandeskedet tillämpas de erhållna koderna för produkt­
indelningen som uppsamlingskonton för utförda byggnads- 
aktiviteter. Aktiviteterna insättes på de nivåer vartill 
de med säkerhet kan hänföras.
5. Aktiviteter av administrativ karaktär hänföres till 
"bestämda nivåer där så är möjligt. I annat fall hänföres 
de till ohjektet i sin helhet.
6. Förvaltningsverksamhetens aktiviteter införes pa samma sätt 
som tidigare aktiviteter pa de nivåer vartill de med säker­
het kan hänföras.
7. Kostnaderna för rivning tillägges när detta blir aktuellt.
Varje byggnadsobjekt erhåller kodbeteckningar redan under 
projekteringen, beteckningar som sedan följer objektet under 
hela dess användningstid. Kostnader insamlas så länge objektet 
nyttjas för sitt ursprungsändamål efter samma mall.
Några utnyttjningsmöjligheter
1. Statistiska bearbetningar kan ge upplysning om kostnader för 
vissa funktioner. T.ex. skulle genom att kostnader hänföres 
till olika lokaler, uppgifter erhållas om kostnader för bad­
rum, kök, tvättstugor, sjukrum, skolsalar, etc. i den mån 
kostnader går att hänföra till dessa. Vissa kostnader maste 
generellt knytas till produkttypen.
2. Investeringskostnader kan ställas mot drift— och underhålls­
kostnader. Olämpliga tekniska lösningar kan sparas genom 
jämförelser mellan olika objekt. Lönsamhet i ökade (eller 
minskade) investeringar kan beräknas.
3. Genom statistiska jämförelser kan optimering genomföras vid 
t.ex. viss angiven standard. Sannolikt kan program för 
kvalificerade optimeringsmodeller utformas och olika alter­
nativa lösningar bearbetas i datorer i syfte att uppna ett 
bättre beslutsunderlag.
Framtida informationssystem bör bättre samordnas med företagens 
övriga rutiner. Arbetsinsatsen ersättes väl av det allt 
säkrare datamaterial som erhålles. Utbyte av data mellan 
företag skulle bli möjlig i större utsträckning än hittills 
och sannolikt skulle på sikt bättre produkter till lägre priser
erhållas.
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BILAGA 1
AKTIVITETSTABELL FÖR 
PERIODISKT FASTIGHETSUNDERHÅLL
Nivå 1
0 Vakant
1 Vakant
2 Utvändigt måleri- och byggnadsunderhåll
3 Invändigt måleri- och byggnadsunderhåll
4 Underhåll av golv
5 Underhåll av byggnadskonstruktioner
6 Underhåll av stomkompletteringsdelar
7 Underhåll av installationer
8 Underhåll av utrustning
9 Underhåll av mark
87
Aktivitet st abell nivå 1 och 2
• 2 Utvändigt 
måleri— och 
byggnads­
underhåll
3 Invändigt 
måleri- och 
byggnads­
underhåll
4 Underhåll 
av
golv
5 Underhåll 
av
byggnads-
konstruktion
6 Underhåll 
av
st omkomp 1- 
delar
7 Underhåll 
av
installa­
tioner
8 Underhåll 
av
utrustning
9 Underhåll 
av
mark
20 30 40 50 60 70
80 90
21 Fasadytor 31 Uthyrnings- 
1 okal er
41 Parkett 51 61 71 Värme- 
install.
81 Köksutrust­
ning
91 Hårda 
ytor
22 32 Kommunikee 
tionslokal
4.2 Hårda 
mattor
52 62 72 Varmvatten- 
install.
82 Hygien­
utrustning
92 Gröna 
ytor
23 33 Service­
lokaler
43 Mattor för 
våtutrymmen
53 63 73 Aviopps- 
install.
83 Tvättut­
rustning
93 Anläggn. 
i mark
24 Enheter på 
fasader
34 Allmänna 
utrymmen
44 Mjuka
mattor
54 64 74 Kallvatten- 
install.
84 94 Hägnader
25 35 Övriga 
lokaler
45 Stengolv 55 65 75 Elinstalla- 
tion
85 95 Utrustning
26 36 Enheter i 
lokaler
46 Brädgolv 56 66 76 Ventilation 86 P-automater 96 Trafik­anordningar
27 37 47 57 67
77 Transport- 
install..
87 97
28 Takytor 38 48 58 68 78
88 98
29 Enheter 
på tak
39 49 59 «
; 79 Speciella
I install.
89 99
88
Akti vitetsta bell
U'àtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
211 Målning av putsfasad 211
1 Ädelputs 1. Uppsättning ställning
2 Spritputs 2. Skyddning fönster och. dörrar
3 SIätputs 3. Målning putsyta
4. Målning hängrännor och stuprör
5. Nedtagning ställning
6. Städning
212 Målning av träfasad 212
1. Uppsättning ställning
2. Skyddning fönster och dörrar
3. Målning träyta
4. Målning hängrännor och stuprör
5. Nedtagning ställning
6. Städning
213 Målning av sockel 213
1. Uppsättning och flyttning 
bockställning
2. Skyddning fönster och dörrar
3. Målning sockelyta
4. Städning
Tabell 2
21 Underhåll av 
fasadytor
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Aktivitets ta be II
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
241 Målninp: av fönster 241.1
1 täckmålning 1. Justering och lagning fönster­
bågar och karmar
2 oljning
2. Skrapning, rengöring
3. Skyddning, målning
4. Städning
(Målningen sker innefrån)
242 Målning av garageport 242.I
1 täckmålning 1. Lagning och justering port
2 oljning 2. Skrapning, rengöring
3. Skyddning, målning
4o Städning
243 Målning balkonger 243.I
1 front, sidoskärmar, tak 1. Lagning av trä eller puts
2 front, sidoskärmar 2. Skrapning, borstning, rengöring
3 front, tak 3. Skyddning, målning
4 sidoskärmar, tak 4. Städning
5 front
6 sidoskärmar
7 tak
244 Byte av ytterdörrar 244.1
1 entrédörrar till trapp- 1. Nedtagning gamla dörren
hus 2. Insättning ny dörr
2 övriga ytterdörrar 3. Borttransport avfall
4. Städning
Tabell 2
24 Underhåll av enheter
på fasaden
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Akti vitetstabell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U"åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
245 Målning av ytterdörr 245.1
1
2
entrédörrar till trapp­
hus
övriga ytterdörrar
1. Lagning och justering
2. Skrapning, rengöring
3. Skyddning, målning
4. Städning
246 Målning hängrännor —
stuprör
246
1. Uppsättning hängställning 
(båtmansstol)
2. Målning
3. Nedtagning ställning
4. Städning
247 Byte av hängrännor
och stuprör
247
1. Uppsättning ställning (häng)
2. Nedtagning gamla rör och rännor
3. Uppmontering nya
4. Nedtagning ställning
5. Borttransport avfall
6. Städning
Tabell 2
24 Underhåll av enheter 
på fasader
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Akti vitetsta bell
U'àtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
281 Målning av takplåt 281
1
2
en gång målning 
två gånger målning
1. Översyn plåtyta. Justering 
och lagning där så erfordras
2. Målning plåtyta
3. Städning
282 Byte av takplåt 282.1
1
2
helt utbyte
komplettering
1. Uppbrytning, nedtagning och 
borttransport gammal plåt
2. Justering och lagning underrede
3. Upptransport och montering 
ny takplåt
282.2
1. Borttagning sönderrostade plåtar 
+ borttransport
2. Justering, lagning underrede
3. Inpassning och montage nya 
plåtdelar
283 Byte av takpapp 283
1
2
2— lagstäckning
3- lagstäckning
1. Uppbrytning, nedtagning och 
borttransport gammal papp
2. Justering och lagning underrede
3. Upptransport och läggning ny 
takpapp
4. Städning
Tabell 2
28 Underhåll av 
takytor
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Akti vitetstabell
U'âtgard Variant
Delåtg.
U'âtgard Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
284 Asfalt strykning av
papptak
284
1. Tillredning och upptransport
1 skarv st rykning av asfalt
2 hela ytan 2. Asfaltstrykning
3. Städning
285 Byte av tegel 28,5.1
1 helt hyte 1. Nedtagning gammalt tegel,
2 komplettering horttransport
2. Justering, lagning takpapp 
och tegelläkt
3. Upptransport och montering 
nytt taktegel
4. Städning
286 Byte av eternittak 286.1
1 helt hyte 1. Uppbrytning, nedtagning, bort-
2 komplettering
transport gammalt eternittak
2. Justering av undertak
3. Upptransport och montering 
av nytt eternittak
Tabell 2
28 Underhåll 
takytor
93
Aktivitetstabell
U*åtgärd Variant
Oelåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
291 Målning av takhuvar 291
1. Upptransport material
2. Rengöring före målning
3. Målning
4. Städning
292 Byte takhuvar 222
1. Nedtagning gammal huv
2. Justering underrede. Ev. hyte 
av takmaterial runt huv
3. Upptransport och montering 
av ny huv
4. Städning
Tabell 2
29 Underhåll av enheter 
på tak
94
A kti v i tet s ta bell
11‘åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
311 Underhåll av lägenhet 311.
(fullständig reparation) 1. Skyddning inventarier, golv etc.
1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, "balkongdörrar,
2 " tak och lister, köksskåp och garderober,
snickerier rör och radiatorer, tamburdörr
3 " väggar och
och innerdörrar
snickerier 4. Omtapetsering väggar, resp.
4 " tak
ommålning väggar
5. Städning
5 " väggar
6 " snickerier OBS! De i punkt 3 nämnda momenten
svarar mot begreppet snickerier
För delreparationerna 311.1 - 311.6 
gäller arbetsmomenten i tillämpliga 
delar
312 Underhåll av hutiks- 312.
lokal 1. Skyddning inventarier, golv etc.
(fullständig reparation) 2. Ommålning tak
1 reparation tak och 3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
väggar lister, köksskåp och garderober,
2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar
3 " väggar och 4. Omtapetsering väggar resp.
snickerier ommålning väggar
4 " tak 5. Städning
5 " väggar
6 " snickerier
Tabell 3
31 Underhåll av
uthyrningslokaler
95
Akti vitetstabell
U-åtgärd V.ariant U"åtgärd Ingående arbetsmoment
Delåtg.
Kod Kod text text
313 Underhåll av kontors- 313
lokaler 1. Skyddning inventarier, golv
(fullständig reparation) 2. Ommålning tak
1 reparation tak och 3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
väggar lister, köksskåp och garderoher,
2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar
3 " väggar och 4. Omtapetsering väggar, resp.
snickerier ommålning väggar
4 " tak 5. Städning
5 " väggar
6 " snickerier
Tabell 3
31 Underhåll av
uthyrningslo .aler
96
Akti vitetstabell
U'àtgard Variant 
Delåtg.
Kod Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment 
text
321 Underhåll av trapphus
Rep. av trapphus och 
entré
321
1. Lagning av 
väggar, tak;
skador på snickerier 
, handledare etc.
2 Rep. av trapphus exkl. 2. Skyddning
entré 3. Målning av tak, väggar och 
snickerier inkl. flyttning av 
ställningar
4. Utröjning, städning
322 Underhåll av trapphus-
entré
Tahell 3 
32 Underhåll av 
kommunikations- 
1okaler
97
Akti vitetstabell
ü'àtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
331 Underhåll av tvättstuga 331
(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier
1 reparation tak; och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, lister, skåps-
0 " tak; och snickerier, rörisoleringar,
snickerier radiatorer ytter- och innerdörrar
3 " väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier 5. Städning
4 " tak
5 " väggar
6 '* snickerier
332 Underhåll av mangelrum 332
(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier
1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, lister, skåps-
p '» tak och snickerier, rörisoleringar,
snickerier radiatorer, ytter- och innerdörrar
3 » väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier 5. Städning
4 " tak
5 " väggar
6 •* snickerier
Tahell 3
33 Underhåll av
servicelokaler
98
A kt i v i tet s ta bell
U'âtgà'rd Variant U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Delåtg.
Kod Kod text text
333 Underhåll av torkrum 333.
(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier
1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar
3. Ommålning fönster, lister, skåps-
2 " tak och snickerier, rörisoleringar,
snickerier radiatorer ytter— och innerdörrar
3 " väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier
5. Städning
4 " tak
5 " väggar
6 " snickerier
334 Underhåll av fritids- 334.
lokal
1. Skyddning inventarier, golv etc.
(fullständig reparation)
2. Ommålning tak
1 reparation tak och
3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
lister, köksskåp, garderober,
2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar
3 " väggar och 4. Omtapetsering, väggar resp.
snickerier ommålning väggar
4 " tak 5. Städning
5 " väggar
6 " snickerier
Tabell 3
33 Underhåll av
servicelokaler
99
Aktiv i tet s ta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U"åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
341 Underhåll av källar- 341.
lokal 1. Skyddning
(fullständig reparation) 2. Målning tak
1 reparation tak och 3. Målning dörrar, fönster, rör etc.
väggar
2 " tak och
4. Målning väggar
snickerier 5. Städning
3 " väggar och
snickerier
4 " tak
5 " väggar
6 " snickerier
342 Underhåll av vinds- 342.
lokal 1. Skyddning
(fullständig reparation) 2. Målning tak
1 reparation tak och 
väggar
" tak och
3. Målning dörrar, fönster, rör etc.
2
4. Målning väggar
- snickerief 5. Städning
3 " väggar och
snickerier
4 " tak
5 " väggar
6 " snickerier
Tabell 3
34 Underhåll av
allmänna utrymmen
100
A kti v i tet s ta bell
U*åtgärd Variant U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Delåtg.
Kod Kod text text
351 Underhåll av pannrum 351.
(fullständig reparation) 1. Lagning vägg och takytor
1 reparation tak och 2. Målning tak
väggar 3. Målning rör
2 " tak och
snickerier 4. Målning skåp, fönster och dörrar
3 " väggar och 5. Målning väggar
snickerier 6. Städning
4 " tak
5 " väggar
6 " snickerier
352 Underhåll av förvalt— 352.
ningslokal 1. Lagning vägg och takytor
(fullständig reparation) 2. Målning tak
1 reparation tak och 3. Målning rörvaggar
2 " tak och 4. Målning skåp, fönster och dörrar
snickerier 5. Målning väggar
3 " väggar och 6. Städning
snickerier
4 " tak
5 . " väggar
6 " snickerier
Tabell 3
35 Underhåll av
övriga lokaler
101
Akti vitetstabell
U*åtgärd Variant U-åtgard Ingående arbetsmoment
Oelåtg.
Kod Kod text text
361 Byte av tamburdörr 361.
(Karm och dörrblad) 1. Nedtagning av dörr och karm
1 Dörrblad 2. Upptransport ny dörr
3. Inmontering och justering ny dörr
4. Borttransport gammal dörr
5. Städning
362 Byte av innerdörr 362.
(Karm och dörrblad) 1. Nedtagning av dörr och karm
2. Upptransport ny dörr
3. Inmontering och justering ny dörr
4. Borttransport gammal dörr
5. Städning
363 Byte av tamburdörrlås
364 Byte av lås till all-
manna utrymmen
Tabell 3
36 Underhåll a- en—
heter i lokaler
102
Akti vitetstabell
U-åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående
Kod Kod text
411 Slipning och lackning 1. 
av parkett
arbetsmomen t 
text
412
1
2
3
Byte av parkett 
fribärande på reglar 
lamellparkett på sand 
lamellparkett på betong
412.1
1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och 
fotlist
2. Justering av reglar
3. Läggning av ny parkett
4. Uppsättning av ny fotlist
5. Städning
412.2
1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och 
fotlist
2. Påfyllning och justering av 
sandunderlag
3. Läggning av ny parkett
4. Uppsättning av ny fotlist
5. Städning
412.3
1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och
fotlist
2. Utbyte av isoleringspapp
3. Läggning av ny parkett
4. Uppsättning av ny fotlist
5. Städning
Tabell 4 
41 Underhåll av 
parkettgolv
103
A kt i v i tet s ta bell
U'àtgard
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgard
text
Ingående arbetsmoment 
text
421 Byte av linoleummatta
Ny matta ovanpå förut­
varande matta
421.4
1. Upprivning gammal matta och 
uttransport
2 Träfiberskiva och ny 
matta ovanpå förut­
varande matta
2. Intransport, träfiber och ny 
matta
3. Slipning och lagning trätonggolv
3
4
Upptagning gammal matta, 
inläggning träfiber­
skiva och ny matta
Upptagning gammal matta, 
lagning av trätonggolv, 
läggning träfiberskiva 
och ny matta
4. Läggning träfiber
5. Läggning matta
6. Uppsättning mattlist
7. Städning
I alternativen 421.1 - 421.3 
ingår där förekommande arbets­
moment
Tabell 4 
42 Underhåll av 
hårda mattor
104
Akti vi’tetsta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
431 Byte av plastmatta i 431.2
badrum
1. Nedmontering WC-stol, badkar etc.
1 Golvmatta bytes
2. Proppning ledningar
2 Golv- och väggmatta 
bytes 3. Nedmontering väggfast utrustning
4. Nedtagning väggmatta
5. Upptagning golvmatta
6. Justering underlag
7. Påläggning ny golvmatta uppsättning
ny väggmatta
8. Återmontering all utrustning
9. Städning
432 Byte av plastmatta i 432.2
duschrum 1. Armaturer och väggfast utrustning
1 Golvmatta bytes nedmonteras
2 Golv— och väggmatta 2. Ledningar proppas
bytes 3. Väggmatta nedtages
4. Golvmatta upptages
5. Underlag justeras
6. Ny golvmatta pålägges
7. Ny väggmatta uppsättes
8. Utrustning och armaturer åter-
monteras
9. Städning
Tabell 4
43 Underhåll av mattor
i våtutrymmen
105
A kt*i v i tet s ta bell
U'âtgard
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment 
text
441 Byte av heltäcknings-
matta
441.
1. Upptagning och borttransport 
gammal matta
2. Justering underlag
3. Inläggning ny matta
Tabell 4 
44 Underhåll av 
mjuka mattor
106
Akti vitetstabell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U"åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
451 Målning av “betonggolv 451.
1. Rengöring och avtvättning 
gammal färg
2. Justering och lagning av 
golvyta
3. Målning av golvyta
Tabell 4
45 Underhåll av 
stengolv
107
Akti vitetsta bell
U*åtgärd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment 
text
461 Slipning och lackning
av “brädgolv
461,
1. Slipning
2. Lackning
3. Städning
Tabell 4 
46 Underhåll av 
brädgolv
108
Aktivitets ta bell
U*åtgärd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
713 Byte av värmepanna 713.1
1 till likvärdig panna 
exkl. oljeaggregat"
1. Rivning och borttransport 
gammal panna
2 till likvärdig panna 
inkl. oljeaggregat
2. Ändring fundament
3. Ändring rördragning
4« Intransport och installation 
ny panna
5. Byte värmeledningsventiler
6. Isolering av rör
7. Städning
För 713.2 tillkommer:
Installation oljeaggregat
714
1
Byte av oljeaggregat
Aggregat inkl. automatik
2 Aggregat exkl. automatik
715 Byte av variator för 
värmeinstallation
1 Från manuell till 
automatisk (värme)
2 Byte automatisk (vatte 0
716 Byte av expansionskär1
717 Byte av cirkulations- 717-1
pump
1. Avstängning vatten
1
2
Utbyte av kulvertpump
" radiatorpump
2. Nedmontering och borttransport 
. gammal pump
3. Inmontering ny pump
4. ‘Städning
718 Byte av värmeväxlare
Tabell 7
71 Underhåll av
värmeinstallationer
109
Akti vitetstabell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
719 Byte av markledning 719.1
för värme 1. Schakt och friläggning
kistkulvert
1 Ledning i kistkulvert 2. Uppbrytning av lock
2 ledning i eternittub 3. Upptagning och borttransport 
gamla ledningar
4. Installation nya ledningar
5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning
markytor
Tabell 7
71 Underhåll av
värmeinstallation
110
s'
Akti vitetsiabell
U'àtgarcJ
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
725 Byte av variator för
varmvatten
1 Byte från manuell 
till automatisk
2 Utbyte av automatisk 
variator
72 6 Byte av varmvatten- 726.1
1
2
3
beredare
Batteri i magasins 
beredare
Batteri i TRUFO- 
beredare
Byte till TRUFO- 
beredare (hel)
1. Uttagning och borttransport 
gammal beredare
2. Installation ny beredare
3. Ev. erforderlig ändring 
rördragning
4. Isolering rör
4 Byte magasinsberedare 
till TRUFO-beredare
5. Städning
5 Byte till Plattvärme­
växlare
727 Byte av varmvattenpump 727.
1. Avstängning vatten
2. Uedmontering och borttransport 
gammal pump
3. Inmontering ny pump
4. Städning
729 Byte av markledning 729.I
(varmvatten)
1 Schakt och friläggning 
kistkulvert1 Ledning i kistkulvert
2 ledning i eternittub 2. Uppbrytning av lock
3. Upptagning och borttransport 
gamla ledningar
4. Installation nya ledningar
5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning 
markytor
Tabell 7
72 Underhåll av
va rmva 11 en i n s ta 1 la t i on e :
Aktivitetstabell
U*åtgärd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U“åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
731 Byte av avloppsledningar 731.1
1 Vattenlås och. stammar 
(liggande och stående)
1. Nedmontering tvättställ, WC, 
badkar, diskbänk, etc.
2 Liggande stammar och 
vattenlås
2. Friläggande av slitsar
3. Håltagning i bjälklag
4. Inmontering nytt avloppssystem
5- Återställande väggar, golv- 
och takytor inkl. målning
6. Städning
732 Byte av vattenlås
733 Byte av diskbänks- 733.1
1
2
beslag
(äldre galvaniserai 
beslag)
Byte av beslag, vatten­
lås och blandare
Beslag och vatten-
1. Nedtagning stänkskydd
2. Nedmontering blandare, vattenlås 
och gammalt beslag (ev. även skåp)
3. Inmontering nytt beslag (ev. även 
skåp), ny blandare och nytt 
vattenlås
lås 4. Uppsättning stänk skydd
5. Ev. målning anslutande ytor
6. Städning
Tabell 7
73 Underhåll av
avioppsinstallation
112
A kt i v 11 et s ta be U
U’âtgà'rd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
742 Byte av kallvatten-
ledningar, kranar,
■packningar
747 Byte av tryckstegrings-
anläggning
749 Byte av markledning 749.1
1
2
(kallvatten)
Ledning i kistkulvert
Ledning i eternittub
1. Schakt och friläggning 
kistkulvert
2. Uppbrytning av lock
3. Upptagning och borttransport 
gamla ledningar
4. Installation nya ledningar
5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning 
markytor
Tabell 7
74 Underhåll av
kallvatteninstallationer
113
Akti vitetstabell
U'àtgard Variant
Delåtg.
U"åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
751 Byte av elledningar
1. Nedmontering av befintliga 
väggapparat er
2. Urdragning gammal tråd
3. Indragning ny tråd
4. Montering av nya väggapparater
5. Städning
752
1
Byte av väggapparater
Eluttag och ström­
brytare
2 Eluttag
3 Strömbrytare
753 Byte av automatik för
trappbelysning
754 Byte av fasta belys-
ningsarmaturer
1 Inomhusarmaturer
2 Ut omhusarmaturer
755 Byte av centralantenn
1 Fullständigt utbyte
2 Byte utr. ovan tak
3 Byte förstärkeriutr.
4 Byte stamkablar
756 Byte av brandlarms-
automatik
Tabell 7
75 Underhåll av
elinstallation
114
Akti vitetstabell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
761
762
Filter "bytes (till flak'd)
Fläktutrustning bytes
Tabell 7 
76 Underhåll av
ventilationsutrustning
115
Aktivitetstabell
U'àtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
771 Byte av hissmaskineri
1 Maskineri inkl. auto­
matik
2 Maskineri exkl. auto­
matik
772
1
Byte av hisskorg
Hel korg
2 Fodring i korg
773 Byte av hisslinor
774 Byte av hissdörr-
stängare
775 Byte av rulltrapps-
maskineri
776 Byte av rulltrapps-
steg
Tabell 7
77 Underhäll av
transportin­
stallationer
116
Aktivitets ta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
791 Byte av automatdörr
1 Dörr och maskineri
2 Endast dorr
3 Endast gejdrar
793 Underhåll av television 3 —
utrustning
1 Uthyte av TV-kamera
2 Utbyte av TV-mottagare
795 Byte av sopsäcks-
karuseller
Tabell 7
79 Underhåll av
speciella
installationer
117
Akti vitetsta bell
U-åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgard Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
811
1
Byte av spis
Elspis 55 cm
811.
1. Urkoppling och borttransport 
gammal spis
2
3
” 70 cm
2. Ev. ledningsändringar (el eller
Bänkspis gas)
4 Kokplatta 3. Intransport och installation
5 Gasspis av ny spis
4. Städning
812
1
Byte av kylskåp
Inbyggnadsskåp 775 111111
2 " 88O mm
3 " 1100 mm
4 Rumshöga kyl-frysskåp
5 " kyl-svalskåp
6 " frysskåp
7 Fristående låga skåp 
h. max = 1500 111111
813 Byte av kylskåp till 813.1
kyl-frys eller kyl-
svalskåp
1. Uttransport gammalt skåp
2. Nedtagning träskåp
1 Till kyl-frys
Till kyl-sval
3. Flyttning eluttag
2
4. Insättning nytt skåp
5. Ev. målningsbättringar
6. Städning
Tabell 8
81 Underhåll av
köksutrustning
118
Akt i vi tet sta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U”åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
821 Badkar bytes
822 Tvättställ bytes
823 WC-stolar bytes
824 Bidé bytes
825 Tvättho bytes
Tabell 8
82 Underhåll av
r
hygienutrustning
119
Akti vitétsta belt
U'àtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
831 Byte av tvättmaskin 831.2
1 Till likvärdig maskin 1. Nedmontering och borttransport
utan fundamentändring gammal maskin
2 Till likvärdig maskin 2. Skrotning fundament
med fundamentändring 3. Gjutning nytt fundament
3 Från gas- till el­
maskin
Till helautomatisk
4. Installation ny maskin
5. Städning
4
maskin
För 831.3 tillkommer:
1. Bortkoppling gasledning
2. Indragning elanslutning
För 831.4 tillkommer i regel:
1. Ändring av gruppledning
832 Byte av centrifug 832.2
1 Till likvärdig maskin 1. Nedmontering och borttransport
utan fundamentändring gammal maskin
2 Till likvärdig maskin 2. Skrotning fundament
med fundamentändring 3. Gjutning nytt fundament
4. Installation ny maskin
5. Städning
Tabell 8
83 Underhåll av
tvättutrustning
120
Akti vitetsta bell
U'åtgärd Variant
Delåtg.
U'àtgard Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
833 Byte av torka^re^at 833.3
1 Till likvärdigt vatten- 1. Nedmontering gammalt aggregat
uppvärmt, aggregat 2. Borttagning vattenledning
2 Till likvärdigt elupp- 
värmt aggregat 3. Indragning elanslutning
3 Från vatten till elupp- 4. Installation nytt aggregat
värmt aggregat 5. Städning
4 Till eluppvärmt aggre­
gat med tidsbegräns—■ 
ningsanordning
För 833.4 tillkommer
1. Uppmontage automatik för
tidsbegränsning
Tabell 8
S3 Underhåll av
tvättutrustning
121
Aktivitetstabell
U'âtgard Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
834 Byte av torkskåp äHs.
1. Nedmontering och borttransport 
gammalt skåp
2. Installation av nytt skåp
3. Ev. ändring av evakuering skanal
4. Städning
835 Byte av torktumlare 835.
1. Nedmontering och borttransport 
gammal maskin
2. Installation av ny maskin
3. Ev. ändring av evakueringskanal
4. Städning
836 Byte av mangel 836.3
1 Till likvärdig kall- 1. Nedmontering och borttransport
mangel gammal mangel
2 Till likvärdig varm- 2. Borttagning fundament, fästen m.m.
mangel 3. Återställande av golvytor
3 Från kall till varm 
mangel
4. Framdragning elanslutning
5. Installation ny mangel
6. Städning
837 Byte av strykmaskin
Tabell 8
83 Underhåll av
tvättutrustning
122
A kt i v i tet s ta bell
U'àtgard
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
861 Byte av P-automater
1 Utbyte av myntmätare
2 Utbyte av biljettauto­
mater
Tabell 8
86 Underhäll av 
P-automater
123
Aktivitetstabell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
911 Asfaltering (massa-
Iäggn--)
911.1
1. Sopning, rengöring gammal yta.
1 Läggning av 40 kg Abt Borttransport
2 " " 60 " " 2. Erforderlig justering
3 » » 80 " "
" » 40 " ÖB
3. Påläggning och komprimering 
av massa
4
5 « » 5o » »
912 Justering av bärlager 912.1
1
2
3
Med grus och. asfalt
Med grus
1. Just ering brunnar
2. Påläggning och komprimering 
justeringsmaterial
Uppbrytning av sten­
sättning och justering 
med grus
913 Omläggning av natur- 213.
stensytor 1. Uppbrytning och borttransport
1 St orgat st ensyt or gammal beläggning
2 Smågat st ensyt or 2. Uppjustering underlag
3 Gnejsytor 3. Påläggning nytt ytbeläggnings- 
material
4 Kullerstensytor
914 Justering av natur- 2JAl
stensytor 1, Uppbrytning beläggning
1 St orgat st ensyt or 2. Uppjustering underlag
2 Smågat st ensyt or 3. Återläggning (och ev. komplet-
3 Gnejsytor tering) av ytbeläggningen
4 Kullerstensytor
Tabell 9
91 Underhåll av
hårda ytor
124
Akti vitetsta bell
U'åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
915 Omläggning av ill:.
betongplattor 1. Uppbrytning gammal beläggning,
Borttransport
2. Uppjustering underlag
3. Läggning nya betongplattor
916 Justering av betong- 6.
plattor
1. Uppbrytning beläggning
2. Uppjustering underlag
3. Aterläggning (och. ev. komplet—
tering) av ytbeläggningen
917 Byte av bärlagergrus
1 15 cm grus
2 30 cm grus
3 15 cm grus + avgrusning
4 30 cm grus + avgrusning
918 Avgrusning av grusytor
Tabell 9
91 Underhåll av hårda
■
I
ytor
125
Akti vitetsta bell
U*åtgärd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
921 Omläggning av gräsyta
1. Komplettering med ny jord
2. Fräsning
3. Krattning, ytjustering
4. Sådd
922 Lagning av gräsyta 2^
1. Jordpåfyllning och krattning 
på utslitna delar
2. Sådd
923 Byte av växtmaterial
i planteringsytor
223,.
1. Borttagning och borttransport 
gamla växter
2. Komplettering med jord
3. Plantering nya växter
924 Justering av plan—
teringsytor
2£k
1. Borttagning och borttransport 
skadade växter
2. Ev. kompl. med jord
3. Plantering nya växter
925 Byte av stamträd
926 Gallring i naturmark
Tabell 9
92 Underhåll av 
gröna ytor
126
A kt i v itet s ta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
931 Byte av kant sten 931.
1 Granitkant st en 1. Upptagning av gammal kant sten,
2 Bet ongkaht sten borttransport
2. Justering underlag
3. Sättning ny kant sten
932 Omsättning kantsten ?32.
1 Granitkant sten 1. Upptagning kantsten
2 Bet ongkant st en 2. Justering underlag
3. Sättning kant sten på nytt
(ev. kompletteras med ny sten)
933 Justering av kant sten ?33.
1 Granitkant st en 1. Höjning av kantsten bitvis
2 Bet ongkant st en
934 Byte kantstöd av trä
935 Byte av trappsteg ,935.
1. Borttagning och borttransport
av gamla steg
2. Montage av nya steg
936 Omläggning av trappsteg
937 Byte av stödmur
1 Natursten
2 Betongelement
3 Slipersmur
938 Omsättning av stödmur
1 Natursten
2 Betongelement
3 Slipersmur
Tabell 9
93 Underhåll av
anläggningar 
i mark
127
Aktivitets ta. bell
U*åtgärd
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
ngående arbetsmoment 
text
941 Byte av staket 941-1
1
2
Trästaket 
Mät staket
3 Avbärarräcke
4 Plank
1. Nedtagning och borttransport 
av gammalt staket
2. Uppmontering nytt staket
942 Byte av trappräcke
Tabell 9
94 Underhåll av hägnader
128
A kt i v itet s ta bell
U*åtgärd Variant
Delåtg.
U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Kod Kod text text
951 Byte av bänkar 9,51.
1. Nedmontering och. borttransport
av gammal bänk
2. Montering av ny bänk
952
1
Byte av lekutrustning
Gungor
2 Klätterställningar
953 Byte av sandlåda
954 Byte av piskutrustnin^c 9.54.1
1 Piskställ med bord 1. Nedtagning och borttransport
2 Piskställ av gammal utrustning
3 Bord 2. Montage av ny utrustning
955 Byte av cykelställ
Tabell 9
95 Underhåll av
utrustning
129
Akti vitetsta bell
U'àtgard
Kod
Variant
Delåtg.
Kod
U-åtgärd
text
Ingående arbetsmoment
text
961 Målning av trafiklin.ier
1 Nymålning (efter ny 
beläggning)
2 Ommålning
962 Målning av asfaltyta
965 Byte av skyltar 965.
1. Nedtagning gamla skyltar
2. Uppsättning nya skyltar
3. Transport gamla skyltar till 
målarverkstad
4. Ommålning av skyltar
Tabell 9
96 Underhåll av
trafikanordningar
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BILAGA 2
EXEMPEL PA
AKTIVITETS-
BESKRIVNINGAR
132
Akt i vi te t sbeskrivning
Resultat­
redovisning
Pro­
dukt­
typ
Kod
Pro­
dukt-
del
Kod
Aktivitet (Underhållsåtgärd)
u-
åt-
gärd
Kod
Vari - 
an t 
del - 
åtg.
Kod
Ingående arbets ■ 
moment
Enh
Resurs behov
Personal
Per­
sonal 
kate - 
gori
Kod
Tim-
åt
gång
Pr.
enh.
Material
Mate­
rial - 
typ
Kod
Mate
rial
åt­
gång
pr.
enh.
Maskiner
Ma -
skin-
typ
Kod
Tim - 
åt­
gång
pr.
enh.
Entr.
Kostn.
pr.
enh.
Villkor och förut­
sättningar
415 2165 241 (Målning av fönster)
1. Justering och lagning 
fönsterbågar
2. Skrapning och 
rengöring
3. Skyddning, täck- 
målning
4. Städning
37 = -
st 410 0,12
st 481 0,25
st 481 0,65
st 481 0,10
2320 0,21
Arbetet utföres innefrån
Målarna transporterar 
färg och övrigt material 
samt utför täckning och 
städning
Container för avfall 
finns utplacerad 
centralt
133
Aktivitetsbeskrivning
Resultat­
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd )
Resursbehov
Personal Material Mask i ner Entr.
Pro­
dukt­
typ
Kod
Pro­
dukt-
del
Kod
u-
åt-
gärd
Kod
Vari­
ant
del-
åtg.
Kod
Ingående arbets - 
moment
Enh Per­
sonal
kate­
gori
Kod
Tim - 
åt
gång
pr.
enh.
Mate­
rial - 
typ
Kod
Mate­
rial
åt­
gång
pr.
enh.
Ma­
skin­
typ
Kod
Tim - 
åt­
gång
pr.
enh.
Kostn.
pr.
enh.
Villkor och förut­
sättningar
134 2214 282 1 ( Ut‘byte av takplåt)
1. Uppbrytning nedtag- 
ning, borttransport 
gajnmal plåt 2m 660 0,15 7131 0,15
57 s— Material levereras vid 
anvisad plats intill 
huset
Kran för nedtagning av 
plåt erfordras
2. Justering, lagning 
underrede 2m 410 0,05 -
Container erfordras
Kran för upptagning
3. Upptransport och 
montering ny plåt 2m 660 1,10 2230 1,10 7131 0,10
134
Aktivitetsbeskrivning
Resultat­
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd) Resursbehov
Personal Material Maskiner Entr.
Pro­
dukt­
typ
Pro­
dukt-
del
u-
åt-
gärd
Vari­
ant 
det- 
åtg.
Ingående arbets - 
moment
Enh Per­
sonal 
kate - 
gori
Tim - 
åt
gång
pr.
Mate­
rial­
typ
Mate­
rial
åt­
gång
Ma­
skin­
typ
Tim - 
åt­
gång 
pr.
Kostn.
Pr.
enh.
Villkor och förut - 
sättningar
Kod Kod Kod Kod Kod
enh.
Kod
pr.
enh. Kod
• enh.
40 6244 421 4 (Byte av linoleum-
matta) 2m 32:- Material levereras vid
1- Upptagning och ut- trapphus
transport gammal
matta m 410 0,08 - - Inventarier skall vara 
utflyttade ur de rum
2. Intransport träfiber .som skall bearbetas
och hy matta m 410 0,02 - -
3. Slipning och lagning 
trätonggolv 2m 120 0,10
Mattrullar som. bäres 
upp får ej väga över
75 kg
4. Läggning träfiber m 410 0,26 22820 Container skall
placeras utanför
5. Läggning matta m 430 0,40 23124 1,04 trapphuset och flyttas 
med vid förflyttning
6. Uppsättning mattlist m 410 0,03 23136
till nytt trapphus
7. Städning 2m 410 0,02
135
Aktivitetsbeskrivning
Resultat­
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd )
Resurs behov
Personal Material Maskiner Entr.
Pro­
dukt­
typ
Kod
Pro­
dukt-
del
Kod
u-
åt-
gärd
Kod
Vari­
ant
del-
&tg.
Kod
Ingående arbets - 
moment
Enh Per­
sonal 
kate • 
gori
Kod
Tim-
åt
gång
pr.
enh.
Mate­
rial­
typ
Kod
Mate­
rial
åt­
gång
pr.
enh.
Ma­
skin­
typ
Kod
Tim - 
åt­
gång 
pr. 
enh.
Kostn.
pr.
enh.
Villkor och förut­
sättningar
19 = 5140 713 1 (Byte av värmepanna) Vidstående data är från
separat 1• Rivning och bort- 
transport av 
gammal panna
senaste bytet (ma.i 19^o)
pann­
central st 120 78 _ 7131 8
i PC område 400.
Kran för utlyftning
2. Ändring fundament 2m 120 36 21819 1.20m3
Bil för transport
•Nytt fundament gjutes
3. Ändring rördragning m 630 18 21914 35
4. Intransport och 
installation ny 
panna st 630 80 23751 1 7131 8 Kran för inlyftning
5. Byte värmelednings- 
ventiler st 630 8 23720 4
Panna levereras fritt 
till PC.
6. Isolering rör m - - - 35 14:-
7. Städning 120 30
136
Akt i vi te t sbeskrivning
Resultat­
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd)
Resursbehov
Personal Material Maskiner Entr.
Pro­
dukt­
typ
Kod
Pro-
dukt-
dei
Kod
u-
åt-
gärd
Kod
Vari­
ant 
del- 
åtg.
Kod
Ingående arbets - 
moment
Enh Per­
sonal 
kate • 
gori
Kod
Tim-
åt
gång
pr.
enh.
Mate­
rial - 
typ
Kod
Mate­
rial
åt­
gång
pr.
enh.
Ma­
skin­
typ
Kod
Tim - 
åt­
gång
Pr.
enh.
Kostn.
pr.
enh.
Villkor och förut­
sättningar
1240 915 (Omläggning av betong- Material levereras
plattor] fritt till arbets-
t. Uppbrytning gammal platsen
beläggning m 681 0,05 -
borttransport 2m 681 0,10 - 0,10 Bil för borttransport
2* Justering underlag 2m 681 0,15 14264 0,02m3
3. Läggning nya
betongplattor m 681 0,35 22916 1,05
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